



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO



**Programa** Programa de Atención Integral a Grupos Prioritarios y Personas en Situación de Riesgo Durante el Ciclo de Vida en el Cantón Pedro Moncayo.

**Proyecto** Proyecto de Discapacidad - Atención en el Hogar y la Comunidad.

**Descripción del proyecto**

El proyecto busca ampliar las habilidades, capacidades y destrezas de las personas intervenidas y sus familias en condiciones de pobreza y extrema pobreza, a través de un trabajo sistemático y planificado que permita incrementar los niveles de autonomía, capacidades sociales, familiares y autodeterminación. Es un servicio orientado a las personas con discapacidad, quienes no pueden acceder a los servicios de atención diurna u otros servicios. Está organizado a través del trabajo con profesionales de distintas áreas sociales, psicológicas, ocupacionales y otras afines orientadas a la atención de personas con discapacidad que son los técnicos encargados de hacer dos visitas domiciliarias mínimas al mes durante un tiempo estimado de dos horas. En este tiempo se ejecutará actividades planificadas para el desarrollo de las habilidades de las personas con discapacidad, además proporcionará (a las familias o a quienes estén a cargo de su cuidado), información práctica y técnicas simplificadas para la atención a la persona con discapacidad, promoviendo así su inclusión, la de su familia y comunidad.

**Objetivos**

Fomentar la participación activa de la familia, comunidad y estado para generar cambios cualitativos que propicien la inclusión social y económica.

Realizar la valoración de cada ciudadano que ingresa al servicio, respecto de las habilidades, destrezas y capacidades individuales que posee para fortalecer su autonomía e independencia y que posteriormente le permitirán su inclusión social y económica.


Establecer servicios de apoyo familiar: espacios de respiro, grupos de ayuda mutua, redes de apoyo para la exigibilidad de los derechos.

Implementar acciones orientadas a la articulación interinstitucional enfocadas a la inclusión social, cultural y económica.

Asegurar el Talento Humano cualificado de acuerdo a la normativa legal vigente y las necesidades de las personas atendidas en el servicio.

**Seguimiento** HITOS DEL PROYECTO

Para avance programático			Ejecución			
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	Fecha logro
R1. Firma de convenio	Convenio	5,00	Convenio	1	1	09/04/2019
R2. Atención integral domiciliaria a 180 personas con discapacidad y su entorno familiar	Hojas de ruta, informes, registro fotográfico	50,00	Personas	3600	2285	31/08/2019
R3. Contratación de un Técnico de Protección Especial	Contrato	5,00	Mes	12	8	31/07/2019
R4. Contratación de 6 profesionales para brindar una atención de calidad y calidez a personas con discapacidad y su entorno familiar	Contrato	5,00	Personas	6	6	31/07/2019
R5. Adquisición de insumos terapéuticos	Factura, Acta entrega recepción	5,00	Insumos	1	0	
R6. Adquisición de materiales didácticos y fungibles	Factura, Acta entrega recepción	3,00	Materiales	1	0	
R7. Capacitación para el personal técnico en temas de atención integral.	Informe, Registro de asistencia, fotografías	5,00	Capacitación	1	0	
R8. Adquisición de prendas de protección para el personal técnico del proyecto de discapacidad.	Factura, Acta entrega recepción	5,00	Prendas de protección	1	0	
R9. Contratación de servicio de transporte para movilización del equipo técnico del proyecto de discapacidad.	Facturas, hoja de ruta	5,00	Servicio de Movilización	9	9	31/08/2019
R10. Eventos sociales y culturales, por el Día internacional de la discapacidad, Olimpiadas Inclusivas y Casa Abierta.	Informes, fotografías	5,00	Eventos	3	0	
R11. Contratación de servicios de buses para la movilización de las personas con discapacidad y cuidadores, a eventos de sensibilización y giras pedagógicas	Registro de asistencia, informes, factura, fotografías	5,00	Buses	3	0	
R12. Informe mensual del avance de las actividades del proyecto	Informes, fotografías	2,00	Unidad	13	8	31/08/2019
<b>Avance financiero</b>			<b>Codificado</b>			
			<b>Inicial</b>		<b>Ejecutado</b>	
GAD PM	\$	106.340,03	<b>Reforma</b>		<b>Ejecutado</b>	
	\$		-		\$ 27.254,92	



**Resumen narrativo:**

Enero, 2019

**Avances:**

- 1). Contratación de profesionales en diferentes especialidades, según análisis de la problemática.
- 2). Atención multidisciplinaria a 180 usuarios y su entorno familiar.
- 3). Socialización a las familias de las Personas con Discapacidad, acerca servicio ofertado.
- 4). Articulación y gestión con instituciones acordes a necesidades con el fin de garantizar los derechos de las Personas con Discapacidad.

Falta de firma de convenio con el Ministerio de Integración Económica y social (MIES). Para lo que se realizó un proyecto con las nuevas metas y propósitos a ejecutar para el año 2019.

**Actualizado por:** Dra. Nathaly Bautista TÉCNICO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

**Fecha:** 31/01/2019

<p>Febrero, 2019</p>	<p><b>Avances:</b>  1). Se realizó el TDR para la obtención de prendas de protección que utilizarán los Técnicos Operadores del Proyecto de Discapacidad.  2). Se realizó el TDR para la obtención Contratación de servicio de transporte, para movilización del equipo técnico del proyecto de discapacidad.  2). Atención multidisciplinaria al 100% de usuarios y su entorno familiar, correspondientes al mes de Febrero.  3). Acompañamiento a usuarios del Proyecto de Discapacidad a citas médicas y articulación con diferentes entidades de salud.  4). Articulaciones interinstitucionales para adquisición de ayudas técnicas.  5). El equipo técnico del Proyecto de Discapacidad se capacitó mediante un taller en la temática de Prevención de Incendios.  6). El equipo técnico participo en la Evaluación de las Normas Técnicas de los servicios de Discapacidades, a través del MIES  7). El equipo técnico en articulación con el Centro de Salud de Tupigachi, realizan campañas médicas, odontológicas y georreferenciación.  8). El equipo técnico participa en campañas médicas en las diferentes parroquias en convenio GAD Municipal y Ministerio de Salud Pública.</p> <p><b>Problemas y Soluciones Implementadas:</b> Falta de firma de convenio con el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). Falta de presupuesto para la contratación de los requerimientos de transporte y prendas de protección.</p>	<p>Dra. Nathaly Bautista  TÉCNICO DE PROTECCIÓN ESPECIAL</p>	<p>28/02/2019</p>
<p>Marzo, 2019</p>	<p><b>Avance:</b>  1). Atención multidisciplinaria al 100% de usuarios y su entorno familiar, correspondiente al mes de marzo  2). Acompañamiento a usuarios del Proyecto de Discapacidad a citas médicas y articulación con diferentes entidades de salud.  3). Articulación interinstitucional para la adquisición de ayudas técnicas  4). El equipo técnico del Proyecto de Discapacidad se capacitó en el taller de escuela de familias: "Derecho a tener Derechos", a través del MIES.  5). El equipo técnico en conjunto con el Centro de Rehabilitación Integral "Nuestra Señora de Natividad" participó con los sujetos de derecho en Jornada Odontológica de Salud Oral.  6). El equipo técnico se capacitó mediante un Taller de actualización de Norma Técnica de los servicios de Discapacidades, a través del MIES.  7). El equipo técnico en conjunto con los sujetos de derecho participan en actividades en las distintas parroquias de Encuentros internacionales de Patrimonios Culturales del Ecuador.  8). El equipo técnico en conjunto con los sujetos de derecho participan el actividad del Día de la Mujer.  9). El equipo técnico realiza replica a los sujetos de derecho y sus familias del Taller Derecho a Tener Derechos.</p> <p><b>Problemas y Soluciones Implementadas:</b> Falta de firma de convenio con el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). Falta de presupuesto para la contratación de los requerimientos de transporte y prendas de protección.</p>	<p>Dra. Nathaly Bautista  TÉCNICO DE PROTECCIÓN ESPECIAL</p>	<p>31/03/2019</p>
<p>Abril, 2019</p>	<p><b>Avance:</b>  1). Atención multidisciplinaria al 100% de usuarios y su entorno familiar, correspondiente al mes de Abril  2). Acompañamiento a usuarios del Proyecto de Discapacidad a citas médicas y articulación con diferentes entidades de salud.  3). Articulación interinstitucional para la adquisición de ayudas técnicas  4). El equipo Técnico del Proyecto de Discapacidad en conjunto con algunos usuarios realizan Mingas por la Inclusión, en 03 casas de usuarios del proyecto den condición de pobreza y vulnerabilidad.  5). El equipo técnico en conjunto con la coordinadora del proyecto realizan atención médica en la comunidades, a los usuarios del proyecto de discapacidad.  6). El equipo técnico realiza levantamiento de las fichas de vulnerabilidad a los sujetos de derecho pertenecientes al proyecto.  7). El equipo técnico en conjunto con los sujetos de derecho participan en actividades de recolección y donación de objetos para uso en el hogar, los cuales son entregados a las personas en pobreza extrema.  8). Acompañamiento, mediación, protección y seguridad, a sujeto de derecho en extrema pobreza y vulnerabilidad, por evento de violencia física intrafamiliar.  9). Se realiza firma del convenio de cooperación con el MIES, correspondiente para el año fiscal en curso  10). Se realiza verificación y organización de documentación y materiales pertenecientes al proyecto de discapacidad, convenio MIES - GAD Municipal del Cantón Pedro Moncayo, periodo 2015 - 2019.  11). El equipo técnico en conjunto con la coordinadora se reúnen con miembros del proyecto "Plan Toda una Vida" con el fin de realizar la planificación para la Brigada "Las Manueles" con el fin de realizar la actualización del registro social a las personas con discapacidad.</p> <p><b>Problemas y Soluciones Implementadas:</b> Falta de contratación de los requerimientos de transporte y prendas de protección, por los procesos de cierre y finalización de gestión.</p>	<p>Dra. Nathaly Bautista  TÉCNICO DE PROTECCIÓN ESPECIAL</p>	<p>30/04/2019</p>
<p>Mayo, 2019</p>	<p><b>Avance:</b>  1). Atención multidisciplinaria al 100% de usuarios y su entorno familiar, correspondiente al mes de Mayo  2). Acompañamiento a usuarios del Proyecto de Discapacidad a citas médicas y articulación con diferentes entidades de salud.  3). Articulación interinstitucional para la adquisición de ayudas técnicas con la Dra. Yudistany Santana.  4). El equipo técnico del Proyecto de Discapacidad en conjunto con algunos usuarios realizan Mingas de limpieza, en 03 casas de usuarios del proyecto en condición de pobreza y vulnerabilidad.  5). El equipo técnico en conjunto con la coordinadora del proyecto realizan atención médica en la comunidades, a los usuarios del proyecto de discapacidad.  6). El equipo técnico en conjunto con la coordinadora, en el marco del proceso de réplica de los módulos de Escuela de Familias, acuden al taller de capacitación "Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos", que se lleva a cabo en el Centro Gerontológico de la ciudad de Cayambe.  7). El equipo técnico participó de la formación continua dirigida por el MIES, en el curso virtual "Ciudad Inclusiva: El Facilitador y la Construcción del Plan de Vida de las Personas con Discapacidad", con el propósito de estructurar y organizar metodologías de intervención en el marco del enfoque social, orientadas a la inclusión social, laboral y productiva de las personas con discapacidad.  8). En el mes de mayo usuarios del servicio de discapacidad, en conjunto con sus familias, equipo técnico y autoridades asistieron a la sesión inaugural y posesión de la nueva administración de la alcaldía para el periodo 2019 - 2023.  9). Durante el mes cuidadores y representantes de las personas con discapacidad, en las instalaciones del Sindicato de Choferes Profesionales de Cayambe, se llevó a cabo el Diálogo Nacional de Empoderamiento "Nosotras Emprendemos", realizado y dirigido por el MIES, con el propósito de capacitar a los beneficiarios sobre ideas de inclusión social.  10). Con el objetivo de valorar las destrezas en áreas adaptativas e identificar la presencia, nivel de gravedad, y frecuencia de dificultades de conducta en las personas con discapacidad se aplicó la "Ficha de Valoración de Habilidades y Conducta", respetando las características individuales y habilidades de cada persona.  11). Se realizó la elaboración del Plan de Vida en conjunto con la persona con discapacidad, a fin de promover estrategias que permitan desarrollar objetivos a corto, mediano y largo plazo, tomando en cuenta los factores internos y externos que influyen en la ejecución de dicha herramienta.  12). El equipo técnico en conjunto con los usuarios y familiares del proyecto participan en el Taller de Pintura Recreativa, aplicando diferentes técnicas con el propósito de fomentar hábitos de trabajo, estimular, la coordinación visual motriz, motricidad fina y praxias constructivas.  13). Se realiza articulación con la Universidad Central de Ecuador (UCE) para llevar a cabo "Campañas Odontológicas" en la casa barrial de la junta parroquial de La Esperanza a beneficio de los usuarios del proyecto de discapacidad, adulto mayor y comunidad en general.  14). Se capacita a operarios de perfil funcional de los usuarios y la posterior elaboración de la matriz de inclusión laboral</p> <p><b>Problemas y Soluciones Implementadas:</b> Falta de contratación de los requerimientos de transporte y prendas de protección, por los procesos de cierre y finalización de gestión.  Falta de contratación de 02 técnicos operativos para cubrir las 06 unidades y dar atención a los 180 sujetos de derechos que forman parte del proyecto de discapacidad.</p>	<p>Dra. Nathaly Bautista  TÉCNICO DE PROTECCIÓN ESPECIAL</p>	<p>31/05/2019</p>

jun-19	<p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Atención multidisciplinaria al 100% de usuarios y su entorno familiar, correspondiente al mes de Junio .</li> <li>2). Acompañamiento a usuarios del Proyecto de Discapacidad a citas médicas y articulación con diferentes entidades de salud.</li> <li>3). Articulación interinstitucional para la adquisición de ayudas técnicas.</li> <li>4). El equipo Técnico del Proyecto de Discapacidad en conjunto con usuarios de las cuatro Unidades realizan la "MINGA POR LA LIMPIEZA" con el fin de promover un hogar limpio y saludable para mejorar las condiciones de vida de los sujetos de derechos..</li> <li>5). El equipo técnico en conjunto con la coordinadora del proyecto realizan atención médica en la comunidades, a los usuarios del proyecto de discapacidad.</li> <li>6). El equipo Técnico realizó la réplica del taller Escuela de Familias bajo la estrategia denominada "SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS" a todos los usuarios de las cuatro Unidades de Atención a fin de incentivar el análisis crítico y reflexivo para el desarrollo de los sujetos de derechos y las familias.</li> <li>7). Con el fin de fomentar hábitos de trabajo , estimular la acoordinación visual, motriz, motricidad fina y praxias constructivas necesarias para el desarrollo de habilidades pre- laborales (blandas) se realiza el taller de artes plásticas en articulación con las Sr. Asunción Espinosa en temas de <b>técnicas de Puntillismo y Decoración</b> con los usuarios de las dos Unidades de Atención correspondientes a GADM PM 1 Y 5.</li> <li>8). Se realizó el recorrido por la parroquia de Tabacundo con la Brigada de la "MISIÓN DE LAS MANUELAS" programa de la Secretaría Técnica Plan Toda una Vida para realizar el levantamiento de información y actualización del registro Social de las personas con discapacidad y su familia a fin de poder acceder a los beneficios sociales y subsidios por parte del Estado. Se realizó la entrega del acta de conformación del Comité de personas Cuidadoras correspondiente a la Unidad GADM PM 5.</li> <li>9). Se realizó la articulación con los representantes de la Empresa Florícola MONTEROSAS para la inserción laboral de la Srta. Erika Cuzco, beneficiaria del servicio con el fin de promover la igualdad de condiciones, derechos y oportunidades laborales de la PcD como parte de un proceso educativo económico y social.</li> <li>10). El equipo Técnico participó del Taller e Capacitación y Socialización de la Guía Metodológica de Desarrollo Humano Integral para la Atención de las personas con Discapacidad, con el fin de implementar procesos metodológicos de atención en el marco del Enfoque de Derechos y principios del Modelo Social.</li> <li>11). Se realizó la articulación interinstitucional con el Programa "Médico del Barrio" del MSP en la parroquia de Malchingui brindando atención médica domiciliaria a sujetos de derechos en condición de vulnerabilidad.</li> <li>12). Se articuló con la empresa TEXTIL FABRICOINTEX con el propósito de promover la igualdad de condiciones , derechos y oportunidades laborales de las PcD, se realizó una visita a la empresa con las personas con Discapacidad y los cuidadores , en donde el personal administrativo dio una buena acogida e incentivó a los sujetos de derechos a formar parte de su equipo de trabajo. 13). Se llevó a cabo una reunión con la Dr. Yudistani Santana responsable de la Unidad de Discapacidad del Centro de Salud para realizar la base de datos de personas en situación de vulnerabilidad que han</li> </ol> <p><b>Problemas y Soluciones Implementadas:</b></p> <p>Falta de contratación de 02 técnicos operativos para cubrir las 06 unidades y dar atención a los 180 sujetos de derechos que forman parte del proyecto de discapacidad.</p> <p>Falta de contratación de los requerimientos de transporte , prendas de protección, material didáctico para espacios de arte y respiro pero por los procesos de cierre y finalización de gestión, no se han ejecutado.</p>	Esther Cabascango TÉCNICA DE PROTECCIÓN ESPECIAL	30/06/2019
JULIO, 2019	<p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Con el objetivo de potenciar las habilidades y destrezas individuales, fomentar la participación, promover la autodeterminación e integración en grupos de trabajo de las personas con discapacidad, en coordinación con el Centro Artesanal NUESTRA CASA, se llevó a cabo el taller pre ocupacional con el tema "ELABORACIÓN DE SOMBREROS".</li> <li>2.- Se efectuó la consolidación de la matriz del PLAN DE VIDA de los usuarios de la unidad de atención GADM PM 1, 3,5,6 en el cual se sintetizó la información sobre los deseos, necesidades y sueños en diferentes ámbitos de la vida en las personas con discapacidad.</li> <li>3.- Se elaboró la ficha familiar tomando diversas áreas como: composición del grupo familiar, roles, relación familiar y comunitaria, prácticas culturales, área socio económico, necesidades, fortalezas, ámbitos para mejorar la autonomía de la PcD.</li> </ol> <p><b>Problemas y Soluciones Implementadas:</b></p> <p>Se ha realizado la contratación de 2 técnicos operativos para cubrir las unidades 2, 4 y dar atención a los 180 sujetos de derechos que forman parte del proyecto de discapacidad.</p> <p>Se realizó la contratación del transporte para el traslado de los técnicos operativos a los diferentes sectores del cantón. El requerimiento para las prendas de protección, material didáctico para espacios de arte y respiro están en proceso.</p>	Esther Cabascango TÉCNICA DE PROTECCIÓN ESPECIAL	31/07/2019
ago-19	<p><b>Avances:</b></p> <p>Las unidades de atención dio inicio a la inscripción del acta compromiso con los familiares beneficiarios del servicio, indispensable para el cumplimiento de acuerdos por parte de la unidad, la persona con discapacidad y persona cuidadora. Se realizó la articulación con el Centro Artesanal NUESTRA CASA, para la ejecución del taller pre ocupacional "TÉCNICA DE ALAMBRISSMO CON ABALORIOS", el cual fue dirigido por la Maestra en Artes Plásticas, Srta. Asunción Espinoza. El equipo técnico realizó la réplica del tercer módulo de Escuela de Familias denominado "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL, UNA RESPONSABILIDAD DE TODAS Y TODOS", dirigido a personas con discapacidad y sus cuidadores. En el mes de agosto, se realizó el agendamiento, gestión de medicamentos y seguimiento respectivo de citas médicas de especialidad en articulación con el Ministerio de Salud Pública.</p> <p>A través de la articulación con el Ministerio de Salud Pública, se efectuaron atenciones por medio de la Dra. Yudistani Santana denominado "ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO Y SU EQUIPO INTEGRAL DE SALUD", en la parroquia de Malchinguí, con el propósito de fomentar en las personas con discapacidad el acceso y uso de su derecho a la salud, ampliando la cobertura a lugares de difícil acceso. Mediante la articulación con la Lcda. Carla Santana, Nutricionista del GAD Municipal y con el objetivo de informar a las personas con discapacidad sobre una dieta suficiente y equilibrada, combinada con actividad física regular como elemento fundamental de la buena salud, se efectuó el taller denominado "NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE", actividad que fue realizada en el auditorio de Acción Social y Grupos Prioritarios.</p> <p>Con el objetivo de valorar los procesos, actividades realizadas y determinar el desempeño de la unidad de atención, a fin de mantener la calidad técnica y humana en la modalidad, se aplicó la ficha de calidad al equipo técnico por parte de el Lcdo. Iván Chuji, Analista de Servicios y Atención Integral- Responsable del Servicio de Discapacidades-MIES. El equipo técnico conjuntamente con la educadora se encuentran participando del curso virtual "CÍRCULOS DE APOYO Y LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD", actividad en la cual se adquirieron estrategias para mejorar la atención a persona con discapacidad basado en modelo social.</p> <p>Con el objetivo de fomentar hogares en condiciones de sanidad, se realizó la "MINGA DE LIMPIEZA", en los hogares de los usuarios de las 4 unidades en las cuales participaron los familiares. Además, se ejecutaron refuerzos en actividades de autocuidado (aseo personal).</p> <p><b>Problemas y Soluciones Implementadas:</b></p> <p>Se ha realizado la contratación de 2 técnicos operativos para cubrir las unidades 3, 6 y dar atención a los 180 sujetos de derechos que forman parte del proyecto de discapacidad. Cabe mencionar que los técnicos operativos de las unidades antes mencionadas renunciaron debido a cuestiones profesionales.</p> <p>Se realizó la contratación del transporte para el traslado de los técnicos operativos a los diferentes sectores del cantón.</p>	Esther Cabascango TÉCNICA DE PROTECCIÓN ESPECIAL	31/08/2019