



Programa	Fortalecimiento de la Cadena de Valor Agroecológica y Soberanía Alimentaria en el Cantón Pedro Moncayo	
Meta del PDOT	Al 2019, se incrementan al 30% los productores agroecológicos en el cantón Pedro Moncayo	
Proyecto	Implementación de una pilonera horticola y granja experimental municipal para la entrega de plántulas de ciclo corto a los pequeños productores y asociaciones de productores a nivel cantonal, que contribuyan a garantizar la seguridad alimentaria de la población del cantón Pedro Moncayo que ha sido afectada por Covid – 19.	
Descripción del proyecto	<p>Apoyo en la definición e implementación de buenas prácticas agrícolas y manejo de recursos naturales con participantes en la Escuela de Agroecología Cantonal, desarrollo de componentes de fomento económico territorial:</p> <p>1. DISEÑO Y GESTIÓN DEL PROYECTO. 2. FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA. 3. FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO CANTONAL DE PRODUCTORES</p>	<p>Objetivos</p> <p>1. Proporcionar garantía a los consumidores que buscan productos ecológicos, a través del Sistema Participativo de Garantías SPG. 2. Fortalecer el Consejo Cantonal de Productores 3. Analizar y visibilizar sobre las potencialidades reales de la agricultura familiar ligada a la seguridad y soberanía alimentaria en el cantón Pedro Moncayo. 4. Fortalecer la economía familiar campesina consolidando la producción agroecológica a través de un programa de capacitación, promoviendo la autonomía social y económica de los pequeños productores/ras. 5. Contribuir, a través de la prevención al mejoramiento de la producción y productividad bovina</p>

HITOS DEL PROYECTO						
Para avance programático				Ejecución		
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	Fecha logro
1	Diseño del proyecto.	Proyecto	Porcentaje	100	100	29/02/2020
2	Certificaciones del SPG agroecológica.	Certificaciones	Unidad			
3	Consejo Cantonal de productores agroecológicos fortalecidos.	Plan	Porcentaje			
4	Encuentro regional de productores agroecológicos realizado.	Informe Archivo fotográfico	Porcentaje			
5	Plan de capacitación en producción agropecuaria implementado.	Informe Archivo fotográfico	Porcentaje			
6	Campaña de vacunación en el cantón Pedro Moncayo.	Informe	Porcentaje	100	100	02/09/2020
7	Gestión para la suscripción del convenio y apoyo en la elaboración del borrador del Proyecto de Cooperación Interinstitucional GAD MPM - GAD	Proyecto Convenio Informes	Porcentaje	100	100	30/06/2020
8	Gestión para la suscripción del convenio de Cooperación Interinstitucional GAD MPM - GAD	Proyecto Convenio Informes	Porcentaje	100	100	30/09/2020
9	Implementación del convenio de cooperación entre el GAD municipal de Pedro Moncayo y Universidad Católica de	Informes	Porcentaje	100	90	31/9/2020
10	Gestión de pago de los procesos contractuales de los requerimientos del Proyecto.	Informes	Porcentaje	100		
11	Informes de avance y final de gestión	Informe	Unidad	12	11	30/11/2020
12	Diseño del proyecto.	Proyecto	Porcentaje	100	100	31/05/2020
13	Entrega de plántulas de hortalizas a productores del Cantón Pedro Moncayo	Informe Fichas Archivo Fotográfico	Porcentaje	100	30	31/08/2020
14	Plan de Capacitación sobre manejo del cultivo de Hortalizas	Informe Fichas Archivo Fotográfico	Porcentaje	100	75	30/09/2020
15	Implementación de una pilonera municipal de hortalizas	Informe Fichas Archivo Fotográfico	Porcentaje	100	40	30/09/2020
16	Implementación de un sistema de riego y manejo de aguas en la granja experimental	Informe Fichas Archivo Fotográfico	Porcentaje	100	15	
					10	
Avance financiero			Codificado			
			Reforma		Ejecutado	
GAD PM	Inicial	15.900,00	64.670,00		-	

Nivel de avance:	51,16 %	Mes	Programático	Financiero
		Enero	8,27	-
		Febrero	10,77	-
		Marzo	20,65	-
		Abril	25,04	-
		Mayo	30,04	-
		Junio	39,64	-
		Julio	52,09	-
		Agosto	53,83	-
		Septiembre	60,75	-
		Octubre	65,67	-
		Noviembre	73,08	-
		Diciembre	-	-

Resumen narrativo del seguimiento: Actualizado por: Fecha:

Noviembre, 2020	Avances: 1. Preparacion de suelo del terreno municipal en el sector de Puruhantagy Limpieza de terreno. 2. Avance de cultivo de abonos verdes para recuperacion de suelos y su fertilidad en puruhantag. 3. Capacitacion en la elaboracion abonos orgánicos con productores agroecológicos del cantón Pedro moncayo.I y evaluacion de caldos sulfocálcicos. 4. Visita a productores agroecológicos de la parroquia "Tocachi", intercambio de experiencias productivas en un modelo de producción alternativo. 5. Propagacion de 5000 plantulas de hortalizas en San luis de itchisi , para entregar a productore del cantón. 6. Mantenimiento y manejo de cerca viva. 7. Elaboracion de informe de viabilidad para prestar el sertvicio de subsolado en la comunidad de "Loma Gorda". 8. Elaboración y análisis de pdot del área productiva en el cantón Pedro Moncayo, antes durante y post pandemia. 9. Elaboracion de proyecto de subsolado para el cantón Pedro Moncayo 10. Acompañamiento y control de visitas en las Lagunas de Mojanda.	Ing. Luis Miguel Torres Coordinador de Producción Agroecológica y Agropecuaria Ing. Catalina Jimenez Técnica de produccion Agroecológica y Agropecuaria.	30/11/2020
-----------------	---	---	------------

ANEXO FOTOGRÁFICO



Fotografía 1. Preparacion de suelo del terreno municipal en el sector de Puruhantag.



Fotografía 3. Visita a productores agroecológicos de la parroquia

Fotografía 4. Elaboracion de informe de viabilidad para prestar el sertvicio de subsolado en la



Fotografía 5. Actividades relizadas por infractores sancionados y su servicio comunitario en el terreno ,unicipal de puruhantag. .

Fotografía 6. Control, Acompañamiento al registro de visitantes a las Lagunas de Mojanda