



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO



Programa PDOT	Sistema de ferias inclusivas para la inclusión económica								
Meta del PDOT	Al 2019 se implementan 3 ferias inclusivas en el cantón Pedro Moncayo Al 2019, se incrementa al 50 % el número de comerciantes en el cantón (Número de ferias y mercados)								
Proyecto	Programa de reactivación económica y seguridad alimentaria por la situación de la emergencia nacional por COVID-19 en el Cantón Pedro Moncayo.								
Descripción del proyecto	Objetivos								
	<p>Se ejecutarán los Proyectos de Apoyo a las ferias y sitios de comercialización con implementos para su desarrollo; Apoyo en la producción de granjas agroecológicas pequeños productores y florícolas a través de la entrega de insumos agrícolas y Desarrollo e implementación de un sitio web para el apoyo del sector florícola del Cantón Pedro Moncayo. Los cuales contribuirán a la seguridad alimentaria de la población, la reactivación del sector de la economía de los pequeños emprendedores, comercializadores, productores agroecológicos, el sector pequeño florícola exportador afectados por la emergencia sanitaria del COVID-19 del Cantón Pedro Moncayo. respetando los protocolos de Bioseguridad, del aislamiento, distanciamiento social y todas las medidas necesarios para combatir, mitigar los efectos y las secuelas de la pandemia</p>	<p>Contribuir en mantener los niveles de productividad en relación a la demanda del mercado local, asegurando la comercialización justa y equitativa en relación a cantidad y calidad, sitios de comercialización adecuados, ofertar productos a través de una página web municipal, enseñar nuevas técnicas de cultivo crear conciencia ambiental.</p>							
Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO								
	Para avance programático			Ejecución					
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avanc	(x)	Fecha logro	
	1	Formulación y ejecución del proyecto: Apoyo a las ferias y sitios de comercialización con implementos para su desarrollo	Contrato Informe	20,00	Porcentaje	100	45	x	30/11/2020
	2	Formulación y ejecución del proyecto: Apoyo en la producción de granjas agroecológicas pequeños productores y florícolas a través de la entrega de insumos agrícolas	Contrato Informe	20,00	Porcentaje	100	45	x	30/11/2020
	3	Formulación y ejecución del proyecto: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SITIO WEB PARA EL APOYO DEL SECTOR FLORÍCOLA DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO	Contrato Informe	20,00	Porcentaje	100	100	x	30/11/2020
	4	Articulación, Acuerdos y/o convenios con otros niveles de gobierno, empresas y más actores para el fortalecimiento de la cadena productiva	informes y/o convenios	20,00	Porcentaje	100	95	x	30/11/2020
	5	Apoyo y coordinación en las ferias Locales y agroecológicas en en cantón Pedro Moncayo	informe	10,00	Porcentaje	100	95	x	30/11/2020
	6	Informes de avance y final de gestión -LOTAIP	Informe	10,00	Unidad	12	11	x	30/11/2020
				100,00					
Avance financiero			Codificado						
			Inicial	Reforma	Ejecutado				
GAD PM			51.230,00		4.816,00				
Nivel de avance:	55,79 %				Mes	Programático	Financiero		
<p>Financiero: 9,40 Programático: 75,67</p>					Enero	16,88	-		
					Febrero	21,27	-		
					Marzo	30,50	-		
					Abril	30,89	-		
					Mayo	37,85	-		
					Junio	42,62	-		
					Julio	51,38	-		
					Agosto	55,67	-		
					Septiembre	62,00	-		
					Octubre	69,83	-		
					Noviembre	75,67	-		
					Diciembre		-		
Resumen narrativo del seguimiento:				Actualizado por:		Fecha:			

ene-20	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Se a formulado el Proyecto y se estan elaborando los TDRs, para el proceso de ferias. 2.- Se a realizado el acercamiento y la coordinación con el GADP Pichincha atraves del Ing. Nixon Paredes Cordinador en Pedro Moncayo, sobre distintas areas de trabajo (Producción, comercialización, emprendiminetos, riego entre otros) en beneficio de los productores del Cantón Pedro Moncayo. 3. Se esta cordinando con la empresa Curitiva, en la producción y comercialización del Chocho, que posteriormente la empresa se encargará de procesar, genrar valor agregado y exportar inicialmente al mercado Norteamericano. el GADMPPM, Esta realizando el acercamiento, la coordinación, acompañamiento, capacitación y asitencia técnica al productor de Chocho en las distintas parroquias del cantón. 	Ing. Carlos Luis Catucuago Coordinador de Agroindustria, comercialización y emprendimientos	31/01/2020
	<p>Problemas y acciones implemetadas:</p> <p>No aplica</p>		
feb-20	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Se a formulado el Proyecto y se estan elaborando los TDRs, para el proceso de ferias. 2.- Se a realizado el acercamiento y la coordinación con el GADP Pichincha atraves del Ing. Nixon Paredes Cordinador en Pedro Moncayo, sobre distintas areas de trabajo (Producción, comercialización, emprendiminetos, riego entre otros) en beneficio de los productores del Cantón Pedro Moncayo. 3. Se esta cordinando con la empresa Curitiva, en la producción y comercialización del Chocho, que posteriormente la empresa se encargará de procesar, genrar valor agregado y exportar inicialmente al mercado Norteamericano. el GADMPPM, Esta realizando el acercamiento, la coordinación, acompañamiento, capacitación y asitencia técnica al productor de Chocho en las distintas parroquias del cantón. 4.- Gestión para la subscripción del convenio con el Gobierno provincial Pichincha para la entrega de 10 coches para el mercado Municipal, para ala feria de Luis Freire 5 mesa, 10 bancas y 5 coches. 5.- Elaboración del manual de procesos de la unidad. 6.- Participación en reuniones de coordinación, planificación y trabajo interinstitucional (MAG, GADPP,UCCUPEM,TURAKTA,UCIBT,entre otros). 7.- Se Coordinó con la Universidad IKIAM , carrera de Ecosistemas, Sobre los impactos ambientales en el Cantón. 	Ing. Carlos Luis Catucuago Coordinador de Agroindustria, comercialización y emprendimientos	29/02/2020
	<p>Problemas y acciones implemetadas:</p> <p>No aplica</p>		
marzo	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se a formulado el proyecto Fortalecimiento de las cadenas de valor y emprendimientos en el Canton Pedro Moncayo, con los componentes de capacitación en infraestructura productiva y transporte de productos agroecológicos para la comercialización . 2. Se esta elaborando las especificaciones técnicas y el plan de capacitación 3. Se esta elaborando las especificaciones técnicas para el servicio de transporte de productos agroecologicos para la comercialización 4. el Proceso de contracion para la ejecución de ferias se encuetra en compras públicas. Por la emergencia sanitarias se encuetra en pausa. se a participado en talleres de continuar con la elaboración del manual de procesos. 5. Se mantiene reuniones de trabajo y coordiación con el GAD PP. para la ejecución de ferias y otros procesos conjuntos, 6. se ha socializado sobre las medidas precentivas a tomar en torno a la emergencia sanitaria del corona virus. 7. se participa en la desinfeccion de las vias y calles principales para prevenir la infección con COVID-19. 8. Se esta apoyando en la ejecución de una feria comunitaria en san Pablito de Agualongo el dia sábado 29 de marzo, se va dar continuidad el día sábado 4 de abril y el jueves 9 del presente año . 9. se a participado en trabajos de aislamiento y cierre de vias alternas en la comuna san Pablito de Agualongo como medida preventiva de infecciones y contaminación cruzada por corona Virus. 10. 	Ing. Carlos Luis Catucuago Coordinador de Agroindustria, comercialización y emprendimientos	28/02/2020
Abril, 2020	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Por la emergencia sanitaria COVID- 19, bajo la resolución del COE cantonal se esta formulando el programa de reactivación económica y seguridad alimentaria; 2. se ha formulado, los proyectos de: <ul style="list-style-type: none"> - Implementación de la pilonera Municipal para la entrega de plantulas horticolas, granja experimental enfocado a la horticultura - Apoyo en la producción de granjas agroecológicas, pequeños productores y florícolas, atraves de la entrega de Insumos Agrícolas., - Apoyo de las ferias comunitarias y sitios de comercialización con implementos para su desarrollo. - Se a formulado el proyecto de Implementación y desarrollo de Una paágina Web, para promoción y comercialización de los pequeños y medianos emprendedores florícola. 3. Se mantiene reuniones de trabajo y coordiación con el GAD PP. agrocalidad, organizaciones comunitarias, autoridades del gobierno central, para la ejecución de ferias y otros procesos conjuntos, 4. se ha socializado sobre las medidas preventivas a tomar en torno a la emergencia sanitaria del corona virus. 5. se participa en la desinfeccion espacios de comercialización, de las vias y calles principales para prevenir la infección con COVID- 19. 6. Se esta apoyando en la ejecución de una feria comunitaria en las parroquias la esperanza, Tupigachi, Tabacundo entre otros. 7. se a participado en trabajos de aislamiento y cierre de vias alternas en las comunidades de san pablito Agualongo como medida preventiva de infecciones y contaminación cruzada por corona Virus. 8. Sa participado en el armado de los Kits alimenticios. 	Ing. Carlos Luis Catucuago Coordinador de Agroindustria, comercialización y emprendimientos	30/04/2020

Mayo, 2020	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Por la emergencia sanitaria COVID- 19, bajo la resolución del COE cantonal se a formulado el programa de reactivación económica y seguridad alimentaria. Lo que significa que las metas y requerimientos planteados en los meses anteriores son modificados. . 2. Se a formulaado los protyectos de: <ul style="list-style-type: none"> - Apoyo en la producción de granjas agroecológicas, pequeños productores y florícolas, atraves de la entrega de Insumos Agrícolas,. - Apoyo de las ferias comunitarias y sitios de comercialización con implementos para su desarrollo. - El proyecto de Implementación y desarrollo de Una paágina Web, para promoción y comercialización de los pequeños y medianos emprendedores florícola. 3. Se mantiene reuniones de trabajo y coordiación con el GAD PP. agrocalidad, organizaciones comunitarias, autoridades del gobierno central, para la ejecución de ferias y otros procesos conjuntos, 4. se a coordinado y apoyadoa en la desinfeccion espacios de comercialización, de las vias y calles principales para prevenir la infección con COVID- 19. 5. se elaboran los términos de referencia en cada uno de los proyectos y requerimientos 6. Se a realizado las gestiones internas para la reforma presupuestaria para financiar los proyectos 7. Se esta apoyando en la ejecucion de de 15 feria comunitaria en las parroquias la esperanza, Tupigachi, Tabacundo. 8. Se ha realizado la entrega de mas de 1300 sacos de abono orgánico y uhumos de lombris, gestionado por la DDYET, en el gobierno provincial y prodcutos procesados a partir de los desechos orgánicos en la municipalidad. 	Ing. Carlos Luis Catucuago Coordinador de Agroindustria, comercialización y emprendimientos	31/05/2020
junio, 2020	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Por la emergencia sanitaria COVID- 19, bajo la resolución del COE cantonal se a formulado el programa de reactivación económica y seguridad alimentaria. Lo que significa que las metas y requerimientos planteados en los meses anteriores son modificados. . 2. Se a formulaado los proyectos de: <ul style="list-style-type: none"> - Apoyo en la producción de granjas agroecológicas, pequeños productores y florícolas, atraves de la entrega de Insumos Agrícolas,. - Apoyo de las ferias comunitarias y sitios de comercialización con implementos para su desarrollo. - El proyecto de Implementación y desarrollo de Una paágina Web, para promoción y comercialización de los pequeños y medianos emprendedores florícola. 3. Se mantiene reuniones de trabajo y coordiación con el GAD PP. agrocalidad, organizaciones comunitarias, autoridades del gobierno central, para la ejecución de ferias y otros procesos conjuntos. Se a realizado la capacitación en faenameinto y manejo de cármicos con los prodcutores del cantón, 4. Se mantienen reuniones de trabajo y coordinación con los pequeños floricultores en la implementación del sitio Web, 5. se elaboran los términos de referencia en cada uno de los proyectos y requerimientos 6. Se a realizado las gestiones internas para la reforma presupuestaria para financiar los proyectos 7. Se esta apoyando en la ejecucion de las ferias comunitarias y agroecológicas en las parroquias la esperanza, Tupigachi, Tabacundo. 8. Se ha cordinado con la fundación Coagro, CARE, Para la entrega de apoyos a los productores de la UCCUPEM y Buen Vivir. (fertilizantes organicos, cuyes, Kits de Bioseguridad, Plántulas de hortalizas 9. Se estan elaborando productos biológicos para el control de plagas y enfermedades para la entrega a los prodcutores agroecológicos. 10. Se realizn trabajos de implementar una granja experimental y semilleros el Puruhuantag. 11. se realizan actividades relacionadas con el COE Cantonal y la Mesa #6 de medios de vida y 	Ing. Carlos Luis Catucuago Coordinador de Agroindustria, comercialización y emprendimientos	30/06/2020
julio, 2020	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Por la emergencia sanitaria COVID- 19, bajo la resolución del COE cantonal se a formulado el programa de reactivación económica y seguridad alimentaria. Lo que significa que las metas y requerimientos planteados en los meses anteriores son modificados. . 2. Se a formulaado los proyectos de: <ul style="list-style-type: none"> - Apoyo en la producción de granjas agroecológicas, pequeños productores y florícolas, atraves de la entrega de Insumos Agrícolas,. - Apoyo de las ferias comunitarias y sitios de comercialización con implementos para su desarrollo. - El proyecto de Implementación y desarrollo de Una paágina Web, para promoción y comercialización de los pequeños y medianos emprendedores florícola. 3. Se mantiene reuniones de trabajo y coordiación con el GAD PP. agrocalidad, organizaciones comunitarias, autoridades del gobierno central, para la ejecución de ferias y otros procesos conjuntos. Se a realizado la capacitación en buenas prácticas agropecuarias a los prodcutores del cantón, 4. Se mantienen reuniones de trabajo y coordinación con los pequeños floricultores. 6. Se ha realizado la entrega de abono orgánico a los productores de la UCCUPEM, Buen Vivir, San José Chico, 7. Se esta apoyando en la ejecucion de las ferias comunitarias y agroecológicas en las parroquias la esperanza, Tupigachi, Tabacundo. 8. Se ha cordinado con la fundación Coagro, Los productores de la UCCUPEM y el Buen Vivir, en el posible convenio de cooperación para continuar 9. Se ha coordinado con la Indtitución CARE para la entrega de 200 visiores oritectores a los productores, feriantes y vendedores ambulantes. 10. Se continuan trabajos de implementar una granja experimental y semilleros el Puruhuantag. 11. se realizan actividades relacionadas con el COE Cantonal y la Mesa #6 de medios de vida y productividad. y actividades relacionadas encargo de director de Desarrollo Económico y turismo 	Ing. Carlos Luis Catucuago Coordinador de Agroindustria, comercialización y emprendimientos	31/07/2020

Agosto, 2020	<p>Avances:</p> <p>1. Por la emergencia sanitaria COVID- 19, bajo la resolución del COE cantonal se a formulado el programa de reactivación económica y seguridad alimentaria. Lo que significa que las metas y requerimientos planteados en los meses anteriores son modificados. Actualmente por el tema de iliquidez fiscal al no estar disponible los presupuestos; los procesos que implican gastos e inversión se encuentran estancados.</p> <p>2. Se a formulado los proyectos de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apoyo en la producción de granjas agroecológicas, pequeños productores y florícolas, atraves de la entrega de Insumos Agrícolas,. - Apoyo de las ferias comunitarias y sitios de comercialización con implementos para su desarrollo. - El proyecto de Implementación y desarrollo de Una paágina Web, para promoción y comercialización de los pequeños y medianos emprendedores florícola. <p>3. Se mantiene reuniones de trabajo y coordiación con el GAD PP. agrocalidad, organizaciones comunitarias, autoridades del gobierno central, para la ejeció de ferias y otros procesos conjuntos. Se a realizado la capacitación en buenas prácticas agropecuarias a los prodcutores del cantón,</p> <p>4. Se mantienen reuniones de trabajo y coordinación con los representantes del Centro Comercial El Portal Shopping quienes probablemente facilitarán un espacio en el centro comercial de forma gratuita en cual nos permitirá instalar stands para promocionar el cultivo de flores, artesanías, turismo, entre otros y principlamente con los pequeños floricultores.</p> <p>6. Se continúa realizando la entrega de abonos orgánicos a los productores de la UCIBT, San Luis de Ichisi, Feria del Buen vivir y otros.</p> <p>7. Se esta apoyando en la ejecucion de las ferias comunitarias y agroecológicas en las parroquias la esperanza, Tupigachi, Tabacundo.</p> <p>8. Se esta cordinando con la fundación Coagro, Los productores de la UCCUPEM, el Buen Vivir y otros; para la posible suscripción de un convenio de cooperación y se esta realizando el levantamiento de</p>	Ing. Carlos Luis Catucuago Coordinador de Agroindustria, comercialización y emprendimientos	31/08/2020
Septiembre, 2020	<p>Avances:</p> <p>1. Por la emergencia sanitaria COVID- 19, bajo la resolución del COE cantonal se a formulado el programa de reactivación económica y seguridad alimentaria. Lo que significa que las metas y requerimientos planteados en los meses anteriores son modificados. Actualmente por el tema de iliquidez fiscal al no estar disponible los presupuestos; los procesos que implican gastos e inversión se encuentran estancados.</p> <p>2. Se a formulado los proyectos de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apoyo en la producción de granjas agroecológicas, pequeños productores y florícolas, atraves de la entrega de Insumos Agrícolas,. - Apoyo de las ferias comunitarias y sitios de comercialización con implementos para su desarrollo. - El proyecto de Implementación y desarrollo de Una paágina Web, para promoción y comercialización de los pequeños y medianos emprendedores florícola. <p>3. Se mantiene reuniones de trabajo y coordiación con el GAD PP. agrocalidad, organizaciones comunitarias, autoridades del gobierno central, para la ejeció de ferias y otros procesos conjuntos. Se a realizado la capacitación en buenas prácticas agropecuarias a los prodcutores del cantón,</p> <p>4. Se mantienen reuniones de trabajo y coordinación con los representantes del Centro Comercial El Portal Shopping quienes facilitaron un espacio en el centro comercial de forma gratuita en cual se expone la estructura del colibrí decoradas con más de 11000 rosas de calidad nacional y de exportación de la misma forma se expone decoraciones con arreglos florales de sumando 28000 rosas. A demás se presentan Stands de emprendimientos como: Produccion de miel de abeja, sombreros de paja toquilla, cerveza artesanal, bebida bidratante La Nela. Para los pequeños productores de rosas y flores agremiados en Fashionflower, el C.C. El Portal Shopping facilita el uso de un espacio físico gratuito para la venta y promoción de arreglos florales creativos con opcion de permanencia de un año. Se suscribirá una carta se intención y probablemente en convenio de cooperación entre Los administradores del centro comercial el Portal Shopping, GAD Municipal de Pedro Moncayo y los Productores florícolas (Fashion flowers).</p> <p>6. Se continua esta apoyando en la ejecucion de las ferias comunitarias y agroecológicas en las parroquias la esperanza, Tupigachi, Tabacundo.</p> <p>8. Se esta cordinando con la fundación Coagro, Los productores de la UCCUPEM, el Buen Vivir y otros;</p>	Ing. Carlos Luis Catucuago Coordinador de Agroindustria, comercialización y emprendimientos	30/09/2020
Octubre, 2020	<p>Avances:</p> <p>1. Por la emergencia sanitaria COVID- 19, bajo la resolución del COE cantonal se a formulado el programa de reactivación económica y seguridad alimentaria. Lo que significa que las metas y requerimientos planteados en los meses anteriores son modificados. Actualmente por el tema de iliquidez fiscal al no estar disponible los presupuestos; los procesos que implican gastos e inversión se encuentran estancados.</p> <p>2. Se a formulado los proyectos de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apoyo en la producción de granjas agroecológicas, pequeños productores y florícolas, atraves de la entrega de Insumos Agrícolas,. - Apoyo de las ferias comunitarias y sitios de comercialización con implementos para su desarrollo. - Se a ejecutado el proyecto de Implementación y desarrollo de Una paágina Web, para promoción y comercialización de los pequeños y medianos emprendedores florícola. <p>3. Se mantiene reuniones de trabajo y coordiación con el GAD PP. agrocalidad, organizaciones comunitarias, autoridades del gobierno central, para la ejeció de ferias y otros procesos conjuntos. Se a</p>	Ing. Carlos Luis Catucuago Coordinador de Agroindustria, comercialización y emprendimientos	31/10/2020

<p>Noviembre, 2020</p>	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Por la emergencia sanitaria COVID- 19, bajo la resolución del COE cantonal se a formulado el programa de reactivación económica y seguridad alimentaria. Lo que significa que las metas y requerimientos planteados en los meses anteriores son modificados. Actualmente por el tema de iliquidez fiscal o déficit presupuestario; los procesos que implican gastos e inversión se encuentran estancados. 2. Se a formulado los proyectos de: <ul style="list-style-type: none"> - Apoyo en la producción de granjas agroecológicas, pequeños productores y florícolas, atraves de la entrega de Insumos Agrícolas. - Apoyo de las ferias comunitarias y sitios de comercialización con implementos para su desarrollo. - Se a ejecutado el proyecto de Implementación y desarrollo de Una página Web, para promoción y comercialización de los pequeños y medianos emprendedores florícola. 3. Se mantiene reuniones de trabajo y coordiación con el GAD PP. agrocalidad, organizaciones comunitarias, autoridades del gobierno central, para la ejecjón de ferias y otros procesos conjuntos. 4. Se mantienen reuniones de trabajo y coordinación con los representantes del Centro Comercial El Portal Shopping quienes facilitan un espacio en el centro comercial de forma gratuita. Para los pequeños productores de rosas y flores agremiados en Fashionflower para la venta y promoción de arreglos florales creativos con opcion de permanencia de un año. 5. Se a ejecutado la feria artesanal, Gastrónomica y productiva con la Asociación de turismo Yanacoha, con la exhibición de la estructura del colibrí decorado con aproximandamete 15000 rosas. Donde se promocionó el turismo y la Riqueza de nuestro cantón. De la misma forma se está coordinando para dar continuidad a las ferias en el Parque cochasquí, junto a la panamericana en el mes de Diciembre. 7. Se continua apoyando en la ejecucion de las ferias comunitarias y agroecológicas en las parroquias la esperanza, Tupigachi, Tabacundo. 8. Se esta cordinando con la fundación Coagro, Los productores de la UCCUPEM, el Buen Vivir y otros, para la ejecución de planes y proyectos en beneficio del Cantón Pedro Moncayo. 9. Se participó en la reunión con los representantes de las comunidades de la Parroquia Tupigachi, sobre los problemas de la escaces de agua de consumo. A demás se participó en las reuniones con el Sr. Director del MAG para la ejecución de proyectos en beneficio de los pequeños productores. 	<p>Ing. Carlos Luis Catucuago Coordinador de Agroindustria, comercialización y emprendimientos</p>	<p>30/11/2020</p>
<p>Problemas y acciones implemetadas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uno de los problemas principales es la Iliquidez de la Institución, por lo cual aun no se a realizado los gastos e inversiones planificas. 2. Se a reformado la denominación del proyecto de la Página Web con fines de aplicabilidad y congruencia con el objetivo central y fines del proyecto. 			

ANEXOS FOTOGRÁFICOS



Fotografía 1. Participación en la reunión con el Sr. Director del MAG, en la cooperación Turujta



Fotografía 2. Apoyo y coordinación con la feria Artesanal, Gastronómica Asociación Turística Yanayacu.



Fotografía 3. Participación en la reunión de la TURUJTA, sobre la escases de agua para consumo humano



Fotografía 4. Apoyo en la promoción y control de turismo en las lagunas Mojanda.





Fotografía 5. Coordinación con los administradores de la ciudad mitad del Mundo para la Promoción de la ruta Pedro Moncayo Capital mundial de la rosa, emprendimientos y producción.



Fotografía 6. Coordinación con los administradores de la ciudad mitad del Mundo para la Promoción de la ruta Pedro Moncayo Capital mundial de la rosa, emprendimientos y productividad.

Ing. Carlos Luis Catucuago T
COORDINADOR DE LA UNIDAD AGROINDUSTRIAS, COMERCIALIZACIÓN Y EMPRENDIMIENTOS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO
COORDINADOR DE LA UNIDAD AGROINDUSTRIAS, COMERCIALIZACIÓN Y EMPRENDIMIENTOS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO