



<b>Programa del PDOT</b>	Desarrollo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes	
<b>Meta del PDOT</b>	Al 2019 se incrementa 20% de atención a NNAJ en programas de formación en el cantón Pedro Moncayo	
<b>Proyecto</b>	Aprender Jugando	
<b>Descripción del proyecto</b>	Contribuir en los procesos de formación, organización y participación activa de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el cantón Pedro Moncayo.	<b>Objetivos</b>
		OE1: Fortalecer las habilidades y destrezas del pensamiento de los NNAJ con el arte y juego.
		OE2: Facilitar el proceso de formación profesional, enseñanza-aprendizaje con el apoyo de la comunidad externa en técnicas artísticas, dinámicas de trabajo grupal, actividades relacionadas con arte, juego, valores (derechos y obligaciones), danza, teatro, títeres, artesanías y manualidades, recreación con el ambiente al buen vivir.
		OE3: Capacitar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con técnicas de manejo de equipos y herramientas informáticas para el fortalecimiento de habilidades y destrezas interdisciplinarias.
		OE4: Promover espacios de encuentro intergeneracional que permita crear sinergias orgánicas en los grupos a través de la interrelación de adolescentes y jóvenes que permita implementar iniciativas y emprendimientos artísticos y culturales.

<b>Seguimiento</b>	<b>HITOS DEL PROYECTO</b>								
	<b>Para avance programático</b>				<b>Ejecución</b>				
	<b>Detalle</b>	<b>Medio de verificación</b>	<b>Pond. %</b>	<b>Unidad</b>	<b>Meta</b>	<b>Avance</b>	<b>(X)</b>	<b>Fecha logro</b>	
	1	Diseño y aprobación del proyecto Aprender Jugando	Proyecto	10.00	Proyecto	1	0		
	2	Gestión del proceso de contratación, seguimiento y evaluación del Promotor Infocentro para procesos académicos y administrativos en el Centro Tecnológico Tabacundo.	Contrato	9.00	Meses	12	6	x	6/7/2020
	3	Facilitación del servicio en el Infocentro de Tabacundo	Informe Registro participantes fotografías	10.00	Porcentaje	100	25	x	6/7/2020
	4	Facilitación de tareas dirigidas a los usuarios del Infocentro	Informe Registro participantes fotografías	8.00	Porcentaje	100	25	x	6/7/2020
	5	Implementación del proceso de capacitación a la comunidad pedromoncayense en manejo de equipos y herramientas informáticas	Plan de capacitación Informe Registro participantes fotografías	10.00	Unidad	12	3	x	6/7/2020
	6	Implementación del curso de Alfabetización Digital	Informe	10.00	Cursos	12	3	x	6/7/2020
	7	Gestión del proceso de adquisición de material didáctico para el desarrollo de actividades de colonias vacacionales para niñas/os adolescentes y jóvenes	Proyecto Contrato Acta entrega recepción Informes Facturas	10.00	Porcentaje	100			
	8	Implementación de las colonias vacacionales a nivel cantonal	Informe Registro participantes fotografías	20.00	Colonias	7			
	9	Implementación de talleres de terapia ocupacional	Informe Registro participantes fotografías	8.00	Porcentaje	100	25	x	6/7/2020
10	Informes de avance y fin de gestión del proyecto-LOTAIP	Informes	5.00	Informes	13	6	x	6/7/2020	
<b>Avance financiero</b>		<b>Codificado</b>							
		<b>Inicial</b>	<b>Reforma</b>		<b>Ejecutado</b>				
GAD PM		3,804.80							

<b>Nivel de avance:</b>	<b>12.82 %</b>	<b>Mes</b>	<b>Programático</b>	<b>Financiero</b>
		Enero		4.97
		Febrero		9.94
		Marzo		14.90
		Abril		16.04
		Mayo		17.17
		Junio		18.31
		Julio		
		Agosto		
		Septiembre		
		Octubre		
		Noviembre		
		Diciembre		

<b>Resumen narrativo:</b>		<b>Actualizado por:</b>	<b>Fecha:</b>
Enero, 2020	<u>Avances:</u> <u>Problemas y soluciones implementadas:</u>	STALIN CUZCO	31/1/2020
Febrero, 2020	<u>Avances:</u> <u>Problemas y soluciones implementadas:</u>	STALIN CUZCO	29/2/2020
Marzo, 2020	<u>Avances:</u> <u>Problemas y soluciones implementadas:</u>	STALIN CUZCO	31/3/2020
Abril, 2020	<u>Avances:</u> <u>Problemas y soluciones implementadas:</u>	STALIN CUZCO	30/4/2020

Mayo.2020	<u>Avances:</u>	STALIN CUZCO	31/5/2020
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>		
Junio.2020	<u>Avances:</u> 1. Por problemas de COVID 19, se suspendieron actividades por lo cual no se han generado trabajo con niños y jóvenes del cantón. 2. El personal que trabaja en el INFOCENTRO apoya en actividades de apoyo con las direcciones que estan trabajando en beneficio de las personas afectadas por la pandemia. 3. Se realiza las revisiones de partidas presupuetarias y modificacion de proyectos para ejecutar el resto del año 2020.	STALIN CUZCO <u>Técnico Niñez, Adolescencia y Juventud</u>	30/6/2020
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> 1. Suspensión de actividades con niños y jóvenes.		