


<b>Programa</b>	Democracia participativa y cogestión concertada del Buen Vivir		
<b>Meta del PDOT</b>	Implementa en un 100% el proceso de innovación y fortalecimiento institucional del GAD Municipal de Pedro Moncayo al 2019		
<b>Plan</b>	Plan de servicios, contingencia y modernización tecnológica del GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo.		
<b>Descripción del plan</b>	La ejecución de este plan contribuye a que todos los servicios que se encuentran enmarcados dentro de la Plataforma Tecnológica Municipal tanto en hardware como software brinden un continuo funcionamiento, permitiendo que todos los servicios y sistemas estén disponibles de forma ininterrumpida y de esta forma llevar a cabo con normalidad las actividades diarias de los funcionarios que laboran en las oficinas así como también de las entidades adscritas al GAD	<b>Objetivos</b>	
		OE1: Desarrollar los componentes del Plan Tecnológico del GAD Municipal de Pedro Moncayo para garantizar un eficiente servicio a la ciudadanía.	
		OE2: Garantizar la disponibilidad de servicios tecnológicos y paquetes informáticos del GAD Municipal durante todo el año 2020.	
		OE3: Garantizar la operatividad y el correcto funcionamiento de la infraestructura tecnológica del GAD Municipal	
		OE4: Complementar el sistema de cableado estructurado de datos y eléctrico del GAD a fin de garantizar el acceso a todos los servicios y sistemas tecnológicos.	

<b>Seguimiento</b>	<b>HITOS DEL PROYECTO</b>					
	<b>Para avance programático</b>					
	<b>Detalle</b>		<b>Medio de verificación</b>	<b>Pond. %</b>	<b>Ejecución</b>	
					<b>Unidad</b>	<b>Meta</b>
					<b>Avance</b>	<b>(X)</b>
					<b>Fecha logro</b>	
	1	Diseño del Plan de servicios, contingencia y modernización tecnológica del GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo.	Plan	10.00	Unidad	1
	2	Garantizar la disponibilidad de servicios tecnológicos durante el año 2020	Facturas mensuales.	10.00	factura/mes	12
	3	Garantizar rendimiento de computadores personales y servidores de aplicaciones protegidos con antivirus, la seguridad informática interna del GAD con Firewall, contar con el hosting para los servicios y sistemas, disponer del dominio pedromoncayo.gob.ec los mismos que servirán como herramienta de apoyo en la gestión municipal financiera, administrativa, legal que realiza el GAD, mediante la contratación de estos sistemas y servicios con las licencias respectivas durante el año 2020.	Informes, actas y facturas.	10.00	licencias	4
	4	Garantizar el correcto funcionamiento del sistema de comunicaciones (telefonía), Datacenter preste las	Informes, actas y facturas.	15.00	Porcentaje	3
5	Instalar el cableado estructurado de datos en el GAD a fin de garantizar la eficiencia de los servicios tecnológicos	Contrato, Informes, actas y facturas.	10.00	Porcentaje	100	
6	Garantizar la disponibilidad de datos tanto del catastro y contable - financiero del GAD en servidores virtuales	Contrato, Informes, actas y facturas.	15.00	Respaldo /mensual	12	
7	Garantizar que los equipos tecnológicos del GAD estén operativos y funcionando correctamente.	solicitudes mediante memorando y correo electrónico	15.00	Porcentaje	100	
8	Transparentar la información de la LOTAIP a través de la página Web Municipal del GAD MPM	Página web institucional.	10.00	publicación /mes	12	
9	Informe mensual del avance de las actividades y fin de gestión del proyecto LOTAIP	informes, archivo fotográfico	5.00	Unidad	12	
<b>Avance financiero</b>		<b>Codificado</b>				
		<b>Inicial</b>	<b>Reforma</b>	<b>Ejecutado</b>		
GAD PM		111,517.15	-	17,283.78		

<b>Nivel de avance:</b> <b>34.75 %</b>																																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>3.94</td><td>1,583.33</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>18.12</td><td>1,583.33</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>23.60</td><td>9,367.33</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>30.56</td><td>1,583.33</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td>36.26</td><td>1,583.23</td></tr> <tr><td>Junio</td><td>43.00</td><td>1,583.23</td></tr> <tr><td>Julio</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Mes	Programático	Financiero	Enero	3.94	1,583.33	Febrero	18.12	1,583.33	Marzo	23.60	9,367.33	Abril	30.56	1,583.33	Mayo	36.26	1,583.23	Junio	43.00	1,583.23	Julio		-	Agosto		-	Septiembre		-	Octubre			Noviembre			Diciembre		
Mes	Programático	Financiero																																						
Enero	3.94	1,583.33																																						
Febrero	18.12	1,583.33																																						
Marzo	23.60	9,367.33																																						
Abril	30.56	1,583.33																																						
Mayo	36.26	1,583.23																																						
Junio	43.00	1,583.23																																						
Julio		-																																						
Agosto		-																																						
Septiembre		-																																						
Octubre																																								
Noviembre																																								
Diciembre																																								

<b>Resumen narrativo:</b>		<b>Actualizado por:</b>	<b>Fecha:</b>
Enero, 2020:	<p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Garantizar la disponibilidad del internet en el GAD Municipal.</li> <li>Facilitar el soporte y asistencia técnica para mantener los equipos informáticos operativos y funcionando correctamente.</li> <li>Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAIP - mes enero.</li> <li>Desarrollo del plan de servicios, contingencia y modernización tecnológica para el GAD Pedro Moncayo año 2020.</li> <li>Actualización y desarrollo del POA y PAJ para el año 2020.</li> <li>Gestión del proceso para la adquisición de licencias de antivirus.</li> <li>Gestión del proceso para la adquisición de licencias de Firewall.</li> <li>Apoyo técnico en la migración sistema contable - financiero.</li> <li>Apoyo en la emisión de títulos de impuestos prediales para el año 2020.</li> </ol> <p><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Retraso en la asignación de presupuesto de forma definitiva en función a las competencias de acuerdo al Rediseño de la Estructura Institucional y Reforma al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pedro Moncayo.</li> <li>Los respaldos de datos tanto del catastro así como contable - financiero se los realiza de forma interna en dispositivos de almacenamiento, mientras se realiza el proceso de contratación de VPS.</li> </ul>	Ing. Willian Cualchi Monteros <b>Coordinador de la Unidad de Informática (Encargado)</b>	31/1/2020
Febrero, 2020:	<p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Garantizar la disponibilidad del internet en el GAD Municipal.</li> <li>Facilitar el soporte y asistencia técnica para mantener los equipos informáticos operativos y funcionando correctamente.</li> <li>Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAIP - mes febrero.</li> <li>Ejecución del plan de servicios, contingencia y modernización tecnológica para el GAD Pedro Moncayo año 2020.</li> <li>Ejecución del POA año 2020.</li> <li>Gestión del proceso para la adquisición de licencias de antivirus.</li> <li>Gestión con el proveedor adjudicado para la activación de la licencia de Firewall.</li> <li>Apoyo técnico en la elaboración del informe de necesidad sistema contable - financiero.</li> </ol> <p><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Demora en disponer de las tres cotizaciones para la adquisición de antivirus.</li> </ul>	Ing. Willian Cualchi Monteros <b>Coordinador de la Unidad de Informática (Encargado)</b>	29/2/2020
Marzo, 2020:	<p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Garantizar la disponibilidad del internet en el GAD Municipal.</li> <li>Facilitar el soporte y asistencia técnica para mantener los equipos informáticos operativos y funcionando correctamente.</li> <li>Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAIP - mes marzo.</li> <li>Ejecución del plan de servicios, contingencia y modernización tecnológica para el GAD Pedro Moncayo año 2020.</li> <li>Ejecución del POA año 2020.</li> <li>Gestión del proceso para la adquisición de licencias de antivirus.</li> <li>Gestión solicitud de pago de la licencia de Firewall (Fortigate 800c).</li> <li>Apoyo técnico en la elaboración del informe de necesidad sistema contable - financiero.</li> </ol> <p><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ninguna.</li> </ul>	Ing. Willian Cualchi Monteros <b>Coordinador de la Unidad de Informática (Encargado)</b>	31/3/2020

Abril, 2020:	<p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Garantizar la disponibilidad del internet en el GAD Municipal.</li> <li>2). Facilitar el soporte y asistencia técnica para mantener los equipos informáticos operativos y funcionando correctamente.</li> <li>3). Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAIP - mes abril.</li> <li>4). Ejecución del plan de servicios, contingencia y modernización tecnológica para el GAD Pedro Moncayo año 2020.</li> <li>5). Ejecución del POA año 2020.</li> <li>6). El proceso para la adquisición de licencias de antivirus no ha podido continuar por cuanto únicamente se estaba dando atención a procesos relacionados con la emergencia sanitaria covid-19.</li> <li>7). Se ha concluido con el proceso contratación del servicio la licencia de Firewall (Fortigate 800c).</li> <li>8). <u>Apoyo técnico en la elaboración del informe de necesidad sistema contable - financiero.</u></li> </ol> <p><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> De acuerdo al comunicado de forma verbal por parte de la Unidad de Compras Públicas no se podían ejecutar procesos que no tengan relación con la emergencia sanitaria.</p>	Ing. Willian Cualchi Monteros <b>Coordinador de la Unidad de Informática (Encargado)</b>	30/4/2020
Mayo, 2020:	<p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Garantizar la disponibilidad del internet en el GAD Municipal.</li> <li>2). Facilitar el soporte y asistencia técnica para mantener los equipos informáticos operativos y funcionando correctamente.</li> <li>3). Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAIP - mes mayo.</li> <li>4). Ejecución del plan de servicios, contingencia y modernización tecnológica para el GAD Pedro Moncayo año 2020.</li> <li>5). Ejecución del POA año 2020.</li> <li>6). El proceso para la adquisición de licencias de antivirus aún no ha podido continuar por cuanto únicamente se está dando atención a procesos relacionados con la emergencia sanitaria covid-19.</li> <li>7). Apoyo técnico en proceso de contratación del sistema administrativo contable - financiero.</li> <li>8.- Apoyo reuniones virtuales COE Cantonal, COE Provincial, Concejo Municipal, Comisión de salud y de Finanzas, Participación Ciudadana mediante el uso de la plataforma tecnológica zoom.</li> <li>9.- Apoyo técnico para la contratación del desarrollo e implementación de un sitio web para el comercio electrónico del sector florícola del cantón Pedro Moncayo.</li> </ol> <p><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> De acuerdo al comunicado de forma verbal por parte de la Unidad de Compras Públicas no se podían ejecutar procesos que no tengan relación con la emergencia sanitaria.</p>	Ing. Willian Cualchi Monteros <b>Coordinador de la Unidad de Informática (Encargado)</b>	31/5/2020
Junio, 2020:	<p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Garantizar la disponibilidad del internet en el GAD Municipal.</li> <li>2). Facilitar el soporte y asistencia técnica para mantener los equipos informáticos operativos y funcionando correctamente.</li> <li>3). Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAIP - mes junio.</li> <li>4). Ejecución del plan de servicios, contingencia y modernización tecnológica para el GAD Pedro Moncayo año 2020.</li> <li>5). Re-planificación del POA y PAI año 2020 dentro del marco de la emergencia sanitaria y situación financiera que atraviesa el país y de manera particular los Gobiernos Autónomos Descentralizados.</li> <li>6). El proceso para la adquisición de licencias de antivirus ha retomado su proceso, se encuentra en la parte final de su implementación.</li> <li>7). Se continúa apoyando técnicamente en el proceso de implementación del sistema administrativo contable - financiero yupak.</li> <li>8.- Se continúa apoyando en reuniones virtuales COE Cantonal, COE Provincial, Concejo Municipal, Comisión de salud y de Finanzas, Participación Ciudadana mediante el uso de la plataforma tecnológica zoom.</li> <li>9.- Apoyo técnico para la contratación del desarrollo e implementación de un sitio web para el comercio electrónico del sector florícola del cantón Pedro Moncayo.</li> <li>10.- Se realiza la renovación de licencia de dominio pedromoncayo.gob.ec, proceso realizado mediante el pago por caja chica.</li> </ol> <p><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> De acuerdo al marco de la emergencia sanitaria y situación financiera que atraviesa el país y de manera particular el GAD de Pedro Moncayo fue necesario re-planificar el POA y PAI año 2020 a fin de dar prioridad a proyectos y actividades necesarias.</p>	Ing. Willian Cualchi Monteros <b>Coordinador de la Unidad de Informática (Encargado)</b>	30/6/2020