


Programa	Democracia participativa y cogestión concertada del Buen Vivir	
Meta del PDOT	Incrementa en un 40% la participación ciudadana en los procesos de gestión municipal al 2019 Al 2019 se incrementa en un 40% de los mecanismos de participación ciudadana operativos en el cantón Pedro Moncayo Al 2019 se implementa procesos de fortalecimiento al 50% de las organizaciones del cantón Pedro Moncayo	
Proyecto	Fortalecimiento y dinamización del sistema cantonal de Participación Ciudadana	
Descripción del proyecto	El proyecto conlleva incentivar la participación ciudadana, que permitiendo aportar en la construcción del buen vivir del territorio del cantón Pedro Moncayo", para lo cual se generará e incentivará espacios de análisis, diálogo, comunicación, información, que promuevan la participación democrática de la ciudadanía. Estos espacios permitirán llegar con la información de la gestión institucional a la ciudadanía y mantener un diálogo estrecho y continuo entre los mandantes y el mandatario locales, abriendo instancias de deliberación y acción territorial, con transparencia.	Objetivos
		1. Promover procesos de democratización en las relaciones entre la ciudadanía y Estado en sus diferentes niveles de Gobierno, inherentes a la gestión pública (Instancias de deliberación ciudadana)
		2. Actualización del mapeo de actores en el Cantón
		3. Fortalecer la transparencia de las políticas públicas y la lucha contra la corrupción, con mejor acceso a información pública de calidad, optimizando las políticas de rendición de cuentas y promoviendo la participación y el control social.

Seguimiento						HITOS DEL PROYECTO				
Para avance programático						Ejecución				
Detalle			Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro	
1	Diseño del plan de fortalecimiento y dinamización del sistema cantonal de participación ciudadana	Plan	5.00	Plan	1	0.5	x	29/2/2020		
2	Gestión del proceso de Contratación pública del plan de fortalecimiento y dinamización del sistema cantonal de participación ciudadana	Contrato adjudicado Informes de pago Factura	5.00	Procesos	4					
3	Implementación del sistema cantonal de participación ciudadana	Informes Registros de participación	5.00	Porcentaje	100	25	x	31/5/2020		
4	Implementación de Asambleas Ciudadanas.	Informes Acta de conformación	5.00	Unidad	2	0.4	x	31/3/2020		
5	Implementación del proceso de Rendición de Cuentas	Informe	10.00	Porcentaje	100	16.66	x	31/3/2020		
6	Asambleas: pronunciamiento de conformidad con el anteproyecto de presupuesto y aprobación del presupuesto 2021	Informes Actas	10.00	Unidad	2					
7	Planificación, seguimiento, evaluación y retroalimentación de las Agendas Territoriales / presupuestos participativos.	Informe	10.00	Reunion/asambleas	3					
8	Reuniones con el Consejo cantonal de Planificación	Informes Acta de conformación	10.00	Informes Actas	3	33.33	x	31/5/2020		
9	Actualización del Mapeo de actores cantonal	Mapeo actualizado	5.00	Porcentaje	100	16.66	x	31/3/2020		
10	Actualización de la base de datos de barrios, comunidades y organizaciones del cantón	Base de datos	5.00	Porcentaje	100	60	x	31/3/2020		
11	Proceso de socialización e inauguración de obras/proyectos	Informe	5.00	Porcentaje	100	16.67	x	31/1/2020		
12	Implementación de capacitación a líderes/as en liderazgo y gestión comunitaria	Informe	5.00	Talleres	4					
13	Apoyo al fortalecimiento y legalización de organizaciones de base del cantón	Informes Registros	10.00	Porcentaje	100	8.33	x	31/1/2020		
14	Modelo de Territorio Transparentes y participativos implementado (Convenio CCPCS)	Hoja de Ruta Informe	5.00	Porcentaje	100					
15	Informes de avances y evaluación del Proyecto - LOTAIP	Informes	5.00	Unidad	13	5	x	31/5/2020		
Avance financiero			Codificado							
			Inicial		Reforma	Ejecutado				
GAD PM			13,600.00		-	-		-		


Nivel de avance:	16.69 %	Mes	Programático	Financiero
 <p>Financiero -</p> <p>Programático 23.84</p>	Enero	5.22	-	
	Febrero	6.85	-	
	Marzo	10.82	-	
	Abril	12.54	-	
	Mayo	23.84	-	
	Junio		-	
	Julio		-	
	Agosto		-	
	Septiembre		-	
	Octubre		-	
	Noviembre		-	
	Diciembre		-	

Resumen narrativo:	Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2020: Avance: 1. Se socializo el lanzamiento e inicio de la obra de la vía a las lagunas de mojanda contando con alrededor de 56 personas contando con autoridades como la prefecta Paola Pabón, MAE, consejo provincial.	Kevin perez Tecnico de Participación Ciudadana	31/1/2020
Problemas y soluciones implemetadas: No aplica.		

Febrero,2020	<p>Avance:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) se a realizado una reunion con la direccion de desarrollo institucional y cooperacion con la finalidad de realizar el proseso de rendicion de cuentas 2)se a realizado la actualizacion de la base de datos del canton 3)se realizado el avance correspondiente de la LOTAIP <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica.</p>	Kevin perez Tecnico de Participación Ciudadana	29/2/2020
Mazo,2020	<p>Avance:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apoyo en la entrega de kits alimenticios por la emergencia sanitaria a personas vulnerables. 2. Se realizó la Asamblea Ciudadana Local en la parroquia de Tocachi del proceso de rendición de cuentas. 3. Se realizó reuniones con el señor Alcalde, Dirección de Planificación Institucional, Dirección de Comunicación y Directores del GAD; para la coordinación del proceso de rendición de cuentas (Fase 1). 4. Se está realizando la actualización del Mapeo de actores cantonal, en conjunto con el proceso de actualización del PDOT. 5.Se está realizando la actualización de la base de datos del cantón Pedro Moncayo. 6. Se ha realizado el avance correspondiente de la LOTAIP. 7. Base de datos desactualizada. 8. Acercamiento con actores sociales parroquiales e institucionales del cantón para la actualización de datos. <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> 1. No aplica</p>	Margarita Ipiales Coordinadora Kevin Pérez Técnico de Participación Ciudadana	31/3/2020
Abril, 2020:	<p>Avance:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apoyo en la entrega de kits alimenticios por la emergencia sanitaria a personas vulnerables. 2. Se realizó reuniones con el señor Alcalde para la coordinación con presidentes de barrios y comunidades para la entrega de kits de alimentos. 4. Se está realizando la actualización del Mapeo de actores cantonal, en conjunto con el proceso de actualización del PDOT. 5.Se está realizando la actualización de la base de datos del cantón Pedro Moncayo. 6. Se ha realizado el avance correspondiente de la LOTAIP. 7. Acercamiento con actores sociales parroquiales e institucionales del cantón para la actualización de datos. <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> 1. 2.</p>	Margarita Ipiales Coordinadora Kevin Pérez Técnico de Participación Ciudadana	30/4/2020
Mayo, 2020:	<p>Avance:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reunión del Concejo de Planificación Cantonal. 2.Apoyo en la entrega de kits alimenticios, kits de bioseguridad, abonos orgánicos y mascarillas por la emergencia sanitaria a personas vulnerables. 3. Capacitación a la ciudadanía en temas de salud, psicología, protocolos de bioseguridad como medidas de prevención y restablecimiento de las actividades económicas. 2. Grupos de whatsapp con líderes barriales y comunitarios de todas las parroquias para acciones en beneficio de la ciudadanía. 4. Se está realizando la actualización de la base de datos del cantón Pedro Moncayo. 6. Se ha realizado el avance correspondiente de la LOTAIP. 7. Acercamiento con actores sociales parroquiales e institucionales del cantón para la actualización de datos. <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> 1. 2.</p>	Margarita Ipiales Coordinadora Kevin Pérez Técnico de Participación Ciudadana	31/5/2020



Entrega de kits alimenticios y kits de bioseguridad por emergencia sanitaria




Taller de Salud



Taller de Bioseguridad

Fotografía 1.

Fotografía 2.



Socialización de información de los talleres de salud y Protocolos de bioseguridad. Grupos de whatsApp con presidentes de barrios y comunidades para coordinación de actividades

Fotografía 3.



Sesión Concejo de Planificación CantonalCantonal

Fotografía 4.

