



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2020



Programa del PDOT	Desarrollo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes							
Meta del PDOT	Al 2019 se incrementa 20% de atención a NNAJ en programas de formación en el cantón Pedro Moncayo							
Proyecto	Juventud Nueva Forjando Sueños							
Descripción del proyecto	Contribuir en el proceso de formación organizativo y participativo, fortaleciendo las capacidades y habilidades para la vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes del cantón Pedro Moncayo; como actores estratégicos de desarrollo social, productivo, educativo y cultural del cantón.			Objetivos				
				OE1: Propiciar un acercamiento a los y las adolescentes y jóvenes con reuniones sobre temas de su interés, mostrándoles que sus particularidades solo van a ser tomadas en cuenta mediante una organización estructurada y actoría social dentro de cada una de sus parroquias como Red Juvenil Cantonal.				
				OE2: Capacitar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con herramientas y técnicas de Gestión Administrativa y Cultural para el fortalecimiento de habilidades y destrezas interdisciplinarias.				
				OE3. Promover espacios de encuentro intergeneracional que permita crear sinergias orgánicas en los grupos a través de la interrelación de adolescentes y jóvenes que permita implementar iniciativas y emprendimientos artísticos y culturales.				
Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO							
	Para avance programático				Ejecución			
	Detalle		Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	Fecha logro
	1	Diseño y aprobación del proyecto Juventud Nueva Forjando Sueños	Proyecto	10.00	Proyecto	1		
	2	Gestión del proceso de contratación, seguimiento y evaluación de 1 Técnico de Niñez, Adolescencia y Juventud	Contrato	10.00	Meses	12	5	1/4/2020
	3	Gestión del proceso de contratación, seguimiento y evaluación de 2 Promotores Sociales	Contratos	10.00	Meses	12	5	1/4/2020
	4	Gestión de pago de los bienes y servicios adquiridos y contratados a base del proyecto	Proyecto contratos Informes Acta entrega recepción Facturas	5.00	Porcentaje	100		
	5	Implementación del programa de capacitación Ser Bachiller en el cantón Pedro Moncayo	Convenio Informe Registro participantes fotografías	10.00	Jornada	2		
	6	Gestión del proceso de adquisición de material didáctico para el desarrollo de actividades de terapias ocupacionales para niñas/os adolescentes y jóvenes	Proyecto contratos Informes Acta entrega	10.00	Material	1		
	7	Implementación del proceso de capacitación a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en talleres de: Refuerzo Educativo, Danza-Teatro, Productos con material reciclado, Gastronomía, Artes y Oficios.	Informes Registro participantes Fotografías	10.00	Taller	12	4	x 1/4/2020
	8	Implementación de 3 eventos sociales y culturales; Celebración del día Internacional de la Juventud; y, IV Encuentro de Expresiones Juveniles	Proyecto contratos Informes Acta entrega recepción	10.00	Evento	3		
	9	Gestión del proceso de contratación de servicio de transporte para la movilización de adolescentes y jóvenes a excursión pedagógica.	Proyecto contratos Informes Acta entrega recepción Facturas	10.00	Transporte	2		
	10	Facilitación de apoyo y asesoramiento a los emprendimientos promovidos por los jóvenes del cantón Pedro Moncayo.	Informes Registro participantes Fotografías	10.00	Porcentaje	100		
	11	Informes de avance y fin de gestión del proyecto-LOTAIP	Informes	5.00	Informes	13	5	x 31/5/2020
	Avance financiero				Codificado			
		Inicial	Reforma	Ejecutado				
GAD PM		9,295.20	-	-	-	-	-	
Nivel de avance:	9.51 %			Mes	Programático	Financiero		
				Enero	2.88	-		
				Febrero	5.77	-		
				Marzo	8.65	-		
				Abril	11.54			
				Mayo	13.59			
				Junio				


13.59

Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Resumen narrativo:			
	Actualizado por:	Fecha:	
Enero, 2020: Avances: 1). Proyecto de la UNAJ valorado para su ejecución. 2). Actualización de convenio de proyecto "SER BACHILLER" 3). planificación anual de actividades. 4) taller de aprendizajes con manualidades con estudiantes de la unidad Educativa Tabacundo 5) Capacitación Plan de Vida a jóvenes de 2dos y 3ros bachillerato como parte del proyecto ENES. 6). Ejecución de Taller de Danza-Teatro con niños, niñas, Adolescentes y Jóvenes. PROBLEMAS: No aplica	Stalin Cuzco Técnico Niñez, Adolescencia y Juventud	1/2/2020	
Febrero, 2020 Avances: 1). taller de danza para niños. 2). Planificación de proyecto "SER BACHILLER" 3) culminación de taller de trompeta y trombón (22 jóvenes) 4) trabajo de manualidades en material didáctico (20 niños) 5) trabajo con jóvenes de la Unidad Educativa Tabacundo Plan de Vida a jóvenes de 2dos (12 jóvenes) 6) tareas dirigidas para niños (15 niños) PROBLEMAS: SE INAUGURA EL PROYECTO SER BACHILLER, PERO NO SE INICIARON LAS CLASES POR PROBLEMAS DE SALUD A NIVEL NACIONAL.	Stalin Cuzco Técnico Niñez, Adolescencia y Juventud	2/2/2020	
Marzo, 2020: Avances: 1). Proyecto de la UNAJ valorado para su ejecución. 2). inauguración del proyecto "SER BACHILLER" (65 jóvenes) 3). Planificación de curso de primeros auxilios en conjunto con cuerpo de bomberos den Canón Pedro Moncayo 4) elaboración de adornos en cuerina (20 niños) 5) trabajo con jóvenes de la Unidad Educativa Tabacundo Plan de Vida a jóvenes de 2dos (12 jóvenes) 6) Planificación de proyectos de emprendimientos estudiantiles en convenio del C. Provincial de Pichincha. 7) tareas dirigidas para niños (9 niños) PROBLEMAS: Como problema tenemos la suspensión de actividades por problema de COVID 19.	Stalin Cuzco Técnico Niñez, Adolescencia y Juventud	2/3/2020	
Abril, 2020 Avances: 1. por problemas de COVID 19, se suspendieron actividades por lo cual no se han generado trabajo con niños y jóvenes del cantón. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Problemas y soluciones implemetadas: 1. suspensión de actividades con niños y jóvenes.	STALIN CUZCO Técnico Niñez, Adolescencia y Juventud	30/4/2020	
Mayo, 2020 Avances: 1. por problemas de COVID 19, se suspendieron actividades por lo cual no se han generado trabajo con niños y jóvenes del cantón. 2. El personal que trabaja en el INFOCENTRO se une a la elaboración de kits alimenticios y entrega de los mismos en las diferentes parroquias.	STALIN CUZCO Técnico Niñez, Adolescencia y Juventud	31/5/2020	


ANEXOS FOTOGRÁFICOS

Fotografía 1.	Fotografía 2.
---------------	---------------



Fotografía 3.

Fotografía 4.



Fotografía 5.

Fotografía 6.

- -
4.17 4.17
4.17 8.33

- 8.33
- 8.33
- 8.33

3.33 11.67

- 11.67

- 11.67

- 11.67

1.92 13.59

100.00
Programático Financiero Total
13.59 - 9.51