


Programa:	Plan de manejo de espacios públicos del cantón Pedro Moncayo		
Plan:	Plan de manejo de espacios públicos del cantón Pedro Moncayo		
Descripción del proyecto	El cantón Pedro Moncayo esta conformado por 8 parques y jardines y son los siguientes: Parque Malchinguí, Tocachi, La Esperanza, Tupigachi, Tabacundo, Primero de enero, Parque Cochasqui, Jardín la Y, los cuales son atractivos naturales que mejoran el ornato del cantón, que la ciudadanía y los turistas utilizan para pasar momentos con sus familias. También se constituyen en los pocos espacios verdes que el cantón cuenta como pulmones que ayudan a purificar el aire.	Objetivos	
		1. Implementar acciones de mejora de la estética de parques y jardines del cantón Pedro Moncayo	
		2. Implementar el sistema administrativo de los cementerios Municipales	

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO				
	Para avance programático				
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Ejecución	
				Unidad	Meta
				Avance	Fecha logro
Avance financiero			Codificado		
			Inicial	Ejecutado	
GAD PM			0,00	-	

Nivel de avance:	17,49 %																																									
																																										
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Mes</th> <th style="width: 35%;">Programático</th> <th style="width: 50%;">Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td style="text-align: center;">7,93</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td style="text-align: center;">15,60</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td style="text-align: center;">21,31</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Abril</td><td style="text-align: center;">24,99</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td></td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Junio</td><td></td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Julio</td><td></td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td style="text-align: center;">-</td></tr> </tbody> </table>	Mes	Programático	Financiero	Enero	7,93	-	Febrero	15,60	-	Marzo	21,31	-	Abril	24,99	-	Mayo		-	Junio		-	Julio		-	Agosto		-	Septiembre		-	Octubre		-	Noviembre		-	Diciembre		-
Mes	Programático	Financiero																																								
Enero	7,93	-																																								
Febrero	15,60	-																																								
Marzo	21,31	-																																								
Abril	24,99	-																																								
Mayo		-																																								
Junio		-																																								
Julio		-																																								
Agosto		-																																								
Septiembre		-																																								
Octubre		-																																								
Noviembre		-																																								
Diciembre		-																																								

Resumen narrativo del seguimiento:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2020	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> Adquisición de accesorios para las motoguadañas, motosierras, corta cetos y el carro cortador de césped, en el POA 2020 no consta presupuesto por lo tanto se ejecutará la actividad cuando se realice la reforma del POA Contratación de Servicio de mantenimiento de 2 motoguadañas, en el POA 2020 no consta presupuesto por lo tanto se ejecutará la actividad cuando se realice la reforma del POA Adquisición para lubricantes y contratación del servicio de mantenimiento para motoguadañas, motosierras, corta cetos y carro cortador de césped, en el POA 2020 no consta presupuesto, por lo tanto se ejecutará la actividad cuando se realice la reforma del POA. <p>Problemas y acciones implemetadas: No aplica</p>	Jimena Díaz Coordinador de Control y mantenimiento de espacios públicos mercados, ferias, cementerios, parques y jardines.	29/02/2020
Febrero, 2020	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se ejecutó 8 actividades de poda de césped en estadios y áreas verdes municipales. Además se realizó 7 actividades de mantenimiento de áreas verdes municipales en el cantón Pedro Moncayo bajo programación interna. Adjunto anexo 1. Se realizó el cronograma de actividades para los trabajos que los operadores trabajan los días domingos realizando la limpieza de los parques Homero Valencia y Primero de enero que son los de mayor afluencia La contratación de servicio de mantenimiento de 2 motoguadañas, actualmente en el POA 2020 no consta presupuesto, en tal virtud se ejecutará la actividad en agosto considerando que se realizará la reforma del POA en el mes de junio. Adquisición para lubricantes contratación del servicio de mantenimiento para motoguadañas, motosierras, corta cetos y carro cortador de césped, en el POA 2020 no consta presupuesto por lo tanto se ejecutará la actividad cuando se realice la reforma del POA <p>Problemas y acciones implemetadas: No aplica</p>	Jimena Díaz Coordinador de Control y mantenimiento de espacios públicos mercados, ferias, cementerios, parques y jardines.	29/02/2020

<p>Marzo, 2020</p>	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se ejecutó 10 actividades de poda de césped en estadios y áreas verdes municipales en el cantón Pedro Moncayo bajo programación interna. Adjunto anexo 1. 2. Se realizó el cronograma de actividades para los trabajos que los operadores realizan los días domingos ejecutando la limpieza de los parques Homero Valencia y Primero de enero que son los de mayor afluencia. 3. La contratación de servicio de mantenimiento de 2 motoguadañas, actualmente en el POA 2020 no consta presupuesto, en tal virtud se ejecutará la actividad en agosto considerando que se realizará la reforma del POA en el mes de junio. 4. Adquisición para lubricantes contratación del servicio de mantenimiento para motoguadañas, motosierras, corta cetos y carro cortador de césped, en el POA 2020 no consta presupuesto por lo tanto se ejecutará la actividad cuando se realice la reforma del POA. 5. En virtud de la pandemia ocasionada por el COVID-19 que esta afectando a nuestro país, desde el 16 hasta el 30 de marzo personal de la unidad de Control y mantenimiento de espacios públicos, mercados, ferias, cementerios, parques y jardines, realizaron la fumigación en las parroquias del cantón Pedro Moncayo. 6. Además el 30 y 31 de marzo se ejecutó el lavado de calles principales adoquinadas de Tabacundo y lo realizó personal de la Unidad de Control y mantenimiento de espacios públicos, mercados, ferias, cementerios, parques y jardines. 7. Realice cronogramas de fumigación para la semana del 23 al 28 de marzo y la semana del 30 al 31 de marzo, las cuales se realizaron en las parroquias del cantón Pedro Moncayo. Cronogramas de lavado de calles de la ciudad de Tabacundo del 30 de marzo al 03 de abril <p>Problemas y acciones implemetadas: No aplica</p>	<p>Jimena Díaz Coordinadora de Control y mantenimiento de espacios públicos mercados, ferias, cementerios, parques y jardines.</p>	<p>31/03/2020</p>
<p>Abril, 2020</p>	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se realizó el cronograma de actividades para los trabajos que los operadores realizan los días domingos ejecutando la limpieza de los parques Homero Valencia y Primero de enero que son los de mayor afluencia. 2. La contratación de servicio de mantenimiento de 2 motoguadañas, actualmente en el POA 2020 no consta presupuesto, en tal virtud se ejecutará la actividad en agosto considerando que se realizará la reforma del POA en el mes de junio. 3. Adquisición para lubricantes contratación del servicio de mantenimiento para motoguadañas, motosierras, corta cetos y carro cortador de césped, en el POA 2020 no consta presupuesto por lo tanto se ejecutará la actividad cuando se realice la reforma del POA. 4. En virtud de la enfermedad COVID-19 que esta afectando a nuestro país, el personal de la unidad de Control y mantenimiento de espacios públicos, mercados, ferias, cementerios, parques y jardines, el mes de abril realizó trabajos de desinfección en las parroquias del cantón Pedro Moncayo. 5. Entrega de producto en las tiendas de Tabacundo para que desinfecten los pisos y las entradas. 6. Asistencia virtual a varias reuniones como DELEGADA del cantón Pedro Moncayo con GADPP para conocer el PROTOCOLO para manipulación y disposición final de cadáveres con atecedente y presunción COVID 19 hospitalario y extrahospitalario para las provincias de Pichincha: DM Quito y cantones. REGISTRO CIVIL conocer al Coordinador Sr. Cristian Chacha a quien solicitaremos el acta de defunción de personas fallecidas con Covid 19. IESS documentación requerida para trámites de los seguros. ARCSA, MAE, regularización de cementerios. 6. Coordinación con las funerarias Los Recuerdos (Esperanza), Liños (Quito), Jerusalen (Cayambe) para estar preparados para posibles fallecimiento de ciudadanos con Covid 19. 7. Revisión de terrenos para un nuevo cementerio en la parroquia de Tabacundo. 8. Revisión de la disponibilidad de las tumbas en los 7 cementerios del cantón Pedro Moncayo. 9. Coordinación y retiro de 5 ATAQUES y 5 BOLSAS SANITARIAS de la fábrica metalmecánica del Gobierno Autónomo descentralizado de la Provincia de Pichincha. Entrega a la dirección de Servicios y Control Público en el Oficio 016, 017. <p>Problemas y soluciones implemetadas: 1.</p>	<p>Jimena Díaz Coordinadora de Control y mantenimiento de espacios públicos mercados, ferias, cementerios, parques y jardines.</p>	<p>30/04/2020</p>

ANEXOS FOTOGRÁFICOS



Fotografía 1. Desinfección del barrio San Luis Ichisi de Tabacundo.



Fotografía 2. desinfección de la Panamericana Norte en Tabacundo.



Fotografía 3. Entrega de producto en una panadería en Tabacundo.



Fotografía 4. Entrega de producto en la tienda San Francisco de Tabacundo.



Fotografía 5. Coordinación y retiro de 5 ataúdes, 5 bolsas sanitarias estandarizada



Fotografía 6. Revisión de los terreno para el nuevo cementerio en Tabcundo.