



## FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO



<b>Programa PDOT</b>	Fortalecimiento de la cadena de valor agroecológica y soberanía alimentaria. Eficiencia, solidaridad e inclusión económica.
<b>Meta del PDOT</b>	Al 2021 se fortalece al 20% la cadena de valor de granos secos del cantón Pedro Moncayo Al 2021 se fortalece al menos 4 centros de acopio de leche del cantón Al 2021 se incrementa al 10% los microemprendimientos de la producción de flores en el cantón Al 2021, se ha incrementado en al menos un 10% el área dedicada a producción alimentaria que genera valor agregado (lácteos, cereales, etc.)
<b>Proyecto</b>	Sistema de ferias inclusivas para la inclusión económica.

<b>Descripción del proyecto</b>	<b>Objetivos</b>
<p>En el marco del convenio de concurrencia con el GAD P Pichincha, se ejecutarán los Proyectos de Apoyo a las ferias y sitios de comercialización con implementos para su desarrollo; Apoyo en la producción de granjas agroecológicas pequeños productores y florícolas a través de la entrega de insumos agrícolas. Los cuales contribuirán a la seguridad alimentaria de la población, la reactivación del sector de la economía de los pequeños emprendedores, comercializadores, productores agroecológicos, el sector pequeño florícola exportador afectados por la emergencia sanitaria del COVID-19 del Cantón Pedro Moncayo. respetando los protocolos de Bioseguridad, del aislamiento, distanciamiento social y todas las medidas necesarios para combatir, mitigar los efectos y las secuelas de la pandemia. Se ejecutará el proyecto de "Implementación, fortalecimiento y desarrollo del: sistema local de comercialización (mercados y ferias solidarias), Cadenas de valor y emprendimientos del cantón Pedro Moncayo".</p>	<p>Contribuir en mantener los niveles de productividad en relación a la demanda del mercado local, asegurando la comercialización justa y equitativa en relación a cantidad y calidad, sitios de comercialización adecuados</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apoyar las ferias y sitios de comercialización con implementos para su desarrollo.</li> <li>- Fomentar la producción de granjas agroecológicas pequeños productores y florícolas a través de insumos agrícolas</li> </ul>

<b>Seguimiento</b>	<b>HITOS DEL PROYECTO</b>				
	<b>Para avance programático</b>				
	<b>Detalle</b>	<b>Medio de verificación</b>	<b>Pond. %</b>		
	1	Formulación y ejecución del proyecto: Apoyo a las ferias y sitios de comercialización con implementos para su desarrollo	Informe	17,00	
	2	Formulación y ejecución del proyecto: Apoyo en la producción de granjas agroecológicas pequeños productores y florícolas a través de la entrega de insumos agrícolas	Informe	17,00	
	3	Formulación y ejecución del proyecto: "Implementación, fortalecimiento y desarrollo del: sistema local de comercialización (mercados y ferias solidarias), Cadenas de valor y emprendimientos del cantón Pedro Moncayo".	Informe	17,00	
	4	Articulación, Acuerdos y/o convenios con otros niveles de gobierno, ONGs, empresas y más actores para el fortalecimiento de la cadena productiva.	informes y/o convenios	17,00	
	5	Apoyo y coordinación en las ferias Locales y agroecológicas en el cantón Pedro Moncayo	informe	17,00	
	6	Informes de avance y final de gestión -LOTAIP	Informe	15,00	
				<b>100,00</b>	
	<b>Avance financiero</b>		<b>Codificado</b>		
			<b>Inicial</b>	<b>Reforma</b>	<b>Ejecutado</b>
	GAD PM		28.000,00		-

Ejecución				
Unidad	Meta	Avance	(X)	Fecha logro
Porcentaje	100	10	x	31/01/2021
Porcentaje	100	20	x	31/01/2021
Porcentaje	100	0	x	31/01/2021
Porcentaje	100	10	x	31/01/2021
Porcentaje	100	10	x	31/01/2021
Unidad	12	1	x	31/01/2021

<b>Nivel de avance:</b>	<b>6,83 %</b>	<b>Mes</b>	<b>Programático</b>	<b>Financiero</b>
<p>Financiero -</p> <p>Programático 9,75</p>		Enero	9,75	-
		Febrero		-
		Marzo		-
		Abril		-
		Mayo		-
		Junio		-
		Julio		-
		Agosto		-
		Septiembre		-
		Octubre		-
		Noviembre		-
		Diciembre		-

<b>Resumen narrativo del seguimiento:</b>	<b>Actualizado por:</b>	<b>Fecha:</b>
---	-------------------------	---------------

ene-21	<p><b>Problemas y acciones implemetadas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uno de los problemas principales es la lliquidez de la Institución, por lo cual aun no se a realizado los gastos e inversiones planificas.</li> <li>2. Se a reformado la denominación del proyecto de la Página Web con fines de aplicabilidad y congruencia con el objetivo central y fines del proyecto.</li> </ol> <p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Por la emergencia sanitaria COVID- 19, bajo la resolución del COE cantonal se a formulado el programa de reactivación económica y seguridad alimentaria.</li> <li>2. Se están formulando los proyectos de: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apoyo en la producción de granjas agroecológicas, pequeños productores y florícolas, atraves de la entrega de Insumos Agrícolas.</li> <li>- Apoyo de las ferías comunitarias y sitios de comercialización con implementos para su desarrollo.</li> </ul> </li> <li>3. Se mantiene reuniones de trabajo y coordinación con el GAD PP. agrocalidad, organizaciones comunitarias, autoridades del gobierno central, para la ejecuón de ferias y otros procesos conjuntos.</li> <li>4. Se está cordinando el proyecto de elaboración de una estructura decorativa de letras "TABACUNDO", para la promoción del turismo y los emprendimientos.</li> <li>5. Se está coordinando 2 ferias: la feria artesanal, Gastrónomica y productiva con la Asociación de turismo Yanacocha, con la exhibición de la estructura de letras decorativas del 13 al 16 de febrero; y la feria Juntos por un progreso del Barrio la Y. en los cuales se promocionará el turismo y la Riqueza de nuestro cantón.</li> <li>6. Se continua apoyando en la ejecución de las ferias comunitarias y agroecológicas en las parroquias la esperanza, Tupigachi, Tabacundo.</li> <li>7. Se esta cordinando con la fundación Coagro, Los productores de la UCCUPEM, el Buen Vivir y otros, para la ejecución de planes y proyectos en beneficio del Cantón Pedro Moncayo.</li> <li>8. Se está coordinando co la cámara de comercio del Cantón Pedro Moncayo, para la ejecución planes y actividades conjuntas para el beneficio colectivo.</li> </ol>	Ing. Carlos Luis Catucago T COORDINADOR DE LA UNIDAD AGROINDUSTRIAS, COMERCIALIZACIÓN Y EMPRESARIOS	31/01/2021
--------	---	---	------------

**ANEXOS FOTOGRÁFICOS**



Fotografía 1. Cordinación en la entrega de abonos orgánico en la comuna Loma gorda




Fotografía 2. Cordinación con la Cámara de Comercio para la capacitación a emprendedores en crear o fortalecer un negocio .



Fotografía 3. Cordinación con la asociación de Turismo Yanacocha para la ejecución de la Feria de emprendedores del 13 al 16 de Febrero en Tabacundo.



Fotografía 4. Participación y apoyo en la suscripción del convenio de inicio de estudios via lagunas de mojanada.



Fotografía 5. Reunión de coordinación y trabajo con la fundación CoAGRO, para la suscripción de un convenio de cooperación



Fotografía 6. Participación en talleres sobre manejo de gestión documental.



Fotografía 7. Coordinación con el GADP Pichincha para la socialización de protocolos de bioseguridad en la feria ASOPAE



Fotografía 8. Apoyo y coordinación sobre el registro y control de turismo en Las lagunas de mojanda