


Programa del PDOT	Desarrollo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes	
Meta del PDOT	Al 2021, se habrá generado y funcionarán iniciativas de música, danza, teatro y literatura como espacios de formación, distribución y consumo de bienes y servicios culturales. consumo de bienes y servicios culturales.	
Proyecto	Juventud Forjando Sueños	
Descripción del proyecto	Contribuir en el proceso de formación organizativo y participativo, fortaleciendo las capacidades y habilidades para la vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes del cantón Pedro Moncayo; como actores estratégicos de desarrollo social, productivo, educativo y cultural del cantón.	Objetivos
		OE1: Propiciar un acercamiento a los y las adolescentes y jóvenes con reuniones sobre temas de su interés, mostrándoles que sus particularidades solo van a ser tomadas en cuenta mediante una organización estructurada y actoría social dentro de cada una de sus parroquias como Red Juvenil Cantonal.
		OE2: Capacitar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con herramientas y técnicas de Gestión Administrativa y Cultural para el fortalecimiento de habilidades y destrezas interdisciplinarias.
		OE3. Promover espacios de encuentro intergeneracional que permita crear sinergias orgánicas en los grupos a través de la interrelación de adolescentes y jóvenes que permita implementar iniciativas y

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO							
	Para avance programático			Ejecución				
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	Fecha logro	
	1	Diseño y aprobación del proyecto Juventud Nueva Forjando Sueños	Proyecto	10,00	Proyecto	1	0	
	2	Gestión del proceso de contratación, seguimiento y evaluación de 1 Técnico de Niñez, Adolescencia y Juventud	Contrato	10,00	Meses	12	1	31/01/2021
	3	Gestión del proceso de contratación, seguimiento y evaluación de 2 Promotores Sociales	Contratos	10,00	Meses	12	0	31/01/2021
	4	Gestión de pago de los bienes y servicios adquiridos y contratados a base del proyecto	Proyecto contratos Informes Acta entrega recepción	5,00	Porcentaje	100	10	31/01/2021
	5	Implementación del programa de capacitación Ser Bachiller en el cantón Pedro Moncayo	Proyecto Contrato Informe Registro participantes Fotografías	10,00	Jornada	2		
	6	Gestión del proceso de adquisición de material didáctico para el desarrollo de actividades de terapias ocupacionales para niñas/os adolescentes y jóvenes	Proyecto contratos Informes Acta entrega recepción Facturas	10,00	Material	1		
	7	Implementación del proceso de capacitación a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en talleres de: Refuerzo Educativo, Danza-Teatro, Productos con material reciclado, Gastronomía, Artes y Oficios.	Informes Registro participantes Fotografías	10,00	Taller	12	1	31/01/2021
	8	Implementación de 2 eventos sociales y culturales; Celebración del día Internacional de la Juventud; y, IV Encuentro de Expresiones Juveniles	Proyecto contratos Informes Acta entrega recepción Facturas	10,00	Evento	2		
	9	Gestión del proceso de contratación de servicio de transporte para la movilización de adolescentes y jóvenes a excursión pedagógica.	Proyecto contratos Informes Acta entrega recepción Facturas	10,00	Transporte	2		
10	Facilitación de apoyo y asesoramiento a los emprendimientos promovidos por los jóvenes del cantón Pedro Moncayo.	Informes Registro participantes Fotografías	10,00	Porcentaje	100	10	31/01/2021	
11	Informes de avance y fin de gestión del proyecto-LOTAP	Informes	5,00	Informes	13	1	x 31/01/2021	
Avance financiero			Codificado					
			Inicial		Ejecutado			
GAD PM			1.000,00		-			

Nivel de avance: 2,49



Mes	Programático	Financiero
Enero	3,55	-
Febrero		
Marzo		
Abril		
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2021:	Avances: 1). En el mes de enero se realiza la planificación para ejecutar en el resto del año.	Gabriel Churuchumbi ANALISTA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUDES	31/01/2021
PROBLEMAS: Por causa de la pandemia no se puede trabajar en las actividades que conllevan convenios interinstitucionales.			