




FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2021



Programa	Impulsar la inclusión social y la protección especial universal, durante el ciclo de vida a personas en situación de vulneración de derechos, disminuyendo toda forma de discriminación y violencia, mediante la participación del estado, familia y comunidad.		
Meta del PDOT	Al 2021, se habrá incrementado en al menos un 40% la cobertura de programas de atención a grupos vulnerables.		
Proyecto	Atención integral a personas con Discapacidad		
Descripción del proyecto	<p>El proyecto busca ampliar las habilidades, capacidades y destrezas de las personas intervenidas y sus familias en condiciones de pobreza y extrema pobreza, a través de un trabajo sistemático y planificado que permita incrementar los niveles de autonomía, capacidades sociales, familiares y autodeterminación.</p> <p>Es un servicio orientado a las personas con discapacidad, quienes no pueden acceder a los servicios de atención diurna u otros servicios. Está organizado a través del trabajo con profesionales de distintas áreas sociales, psicológicas, ocupacionales y otras afines, orientadas a la atención de personas con discapacidad que son los técnicos encargados de hacer dos visitas domiciliarias mínimas al mes durante un tiempo estimado de dos horas. En este tiempo se ejecutará actividades planificadas para el desarrollo de las habilidades de las personas con discapacidad, además proporcionará (a las familias o a quienes estén a cargo de su cuidado), información práctica y técnicas simplificadas para la atención a la persona con discapacidad, promoviendo así su inclusión, la de su familia y comunidad.</p>	Objetivos	
		Fomentar la participación activa de la familia, comunidad y estado para generar cambios cualitativos que propicien la inclusión social y económica.	
		Realizar la valoración de cada ciudadano que ingresa al servicio, respecto de las habilidades, destrezas y capacidades individuales que posee para fortalecer su autonomía e independencia y que posteriormente le permitirán su inclusión social y económica.	
		Establecer servicios de apoyo familiar: espacios de respiro, grupos de ayuda mutua, redes de apoyo para la exigibilidad de los derechos.	
		Implementar acciones orientadas a la articulación interinstitucional enfocadas a la inclusión social, cultural y económica. Asegurar el Talento Humano cualificado de acuerdo a la normativa legal vigente y las necesidades de las personas atendidas en el servicio.	

13	HITOS DEL PROYECTO									
	Para avance programático					Ejecución				
	Detalle		Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(X)	Fecha logro	
	1	Diseño del Proyecto de Discapacidad - Atención en el Hogar y la Comunidad.	Convenio	5,00	Porcentaje	100	25	x	31/01/2021	
	2	Firma de convenio	Proyecto	5,00	Unidad	1				
	3	Atención a 180 usuarios incluidos sus familias	Hojas de ruta, informes, registro fotográfico	5,00	Porcentaje	100	100	x	31/01/2021	
	4	Contratación de 1 Coordinadora para el proyecto de Discapacidad	Contrato Informes	6,00	Porcentaje	100	100	X	02/01/2021	
	5	Contratación de 6 técnicos para el proyecto de discapacidad	Contrato Informes	5,00	Porcentaje	100	100	x	02/01/2021	
	6	Adquisición de prendas de protección para el equipo técnico del proyecto de discapacidad.	Informes, TDR's, orden del compra, facturas.	5,00	Porcentaje	100				
	7	Servicio de elaboración e impresiones informativas	Informes, TDR's, orden del compra, facturas.	6,00	Porcentaje	100				
	8	Adquisición de materiales de oficina para el proyecto de discapacidad.	Informes, TDR's, orden del compra, facturas.	5,00	Porcentaje	100				
	9	Adquisición de materiales de aseo para el proyecto de discapacidad.	Informes, TDR's, orden del compra, facturas.	5,00	Porcentaje	100				
	10	Adquisición de kits de alimentos	Informes, TDR's, orden del compra, facturas.	5,00	Porcentaje	100				
	11	Adquisición de animales semovientes para los usuarios del Proyecto de Discapacidad.	Informes, TDR's, orden del compra, facturas.	5,00	Porcentaje	100				
	12	Adquisición de equipos	Informes, TDR's, orden del compra, facturas.	4,00	Porcentaje	100				
	13	Contratación del servicio de transporte (buses) para la movilización de las personas con discapacidad y cuidadores a eventos de sensibilización y giras pedagógicas	Informes, TDR's, orden del servicio, hoja de ruta, facturas.	7,00	Porcentaje	100				
	14	Contratación del servicio de organización de Eventos sociales y culturales	Informes, TDR's, orden del servicio, archivo fotográfico, registro de	7,00	Porcentaje	100				
	15	Adquisición de materiales didácticos	Informes, TDR's, orden del servicio, archivo fotográfico, registro de asistencia, facturas.	6,00	Porcentaje	100				
	16	Adquisición de dispositivos	Informes, TDR's, orden del compra, facturas.	6,00	Porcentaje	100				
17	Contratación de un transporte (camioneta doble cabina)	Informes, TDR's, orden del compra, facturas.	6,00	Porcentaje	100					
18	Informe mensual del avance de las actividades del proyecto (MIES y LOTAIP)	Informes, archivo fotográfico	7,00	Unidad	12	1	x	31/01/2021		
Avance financiero					Codificado					
GAD PM		Inicial	Reforma		Ejecutado					
		\$	118.950,64	\$	-	\$	5.156,77			

Nivel de avance:	13,78 %	Mes	Programático	Financiero
		Enero	17,83	4,34



Febrero		
Marzo		
Abril		
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero-2021	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se continúa realizando el seguimiento mediante llamadas telefónicas y visitas domiciliarias a los usuarios del proyecto de discapacidad, de acuerdo a los lineamientos emitidos por el MIES. Los 6 técnicos de las unidades del proyecto de discapacidad participaron de la capacitación virtual dirigida por el Lcdo. Iván Chuji Analista del MIES. Se realizó la entrega de medicación y seguimiento del estado de salud a los usuarios que más lo necesitan del proyecto de discapacidad. Se socializó el acta compromiso con los usuarios pertenecientes a cada una de las unidades. Se realizó la adecuación del dormitorio de una persona con discapacidad perteneciente a la unidad GADPM 4. Se participó en la entrega de kits de alimentos a los padres de familia de los Centros de desarrollo infantil. Se realizó la adecuación del espacio de trabajo conjuntamente con los 6 técnicos del proyecto de discapacidad. Se realizó la valoración médica a los usuarios del proyecto que más lo necesitan conjuntamente con el Médico del Barrio. Se revisó en la plataforma de varios usuarios si son o no beneficiario del bono. Se realizó la gestión de valoración médica para realizar en la Parroquia de Tupigachi en coordinación con la Dra. Nancy Quinchiguango. Se realiza la articulación con la Dra. Yudistany Santana para ayudas técnicas para los usuarios del proyecto de discapacidad. Se gestiona el turno de citas médicas y medicación en hospitales de tercer nivel en la ciudad de Quito para los usuarios que más lo necesitan. Se visita a la familia del usuario Galo Chavez usuario de la unidad GADPM 5, en compañía de la Lcda. Paola Torres, trabajadora social del Consejo Cantonal de Protección de Derechos. El equipo técnico del proyecto de discapacidad asiste a la comunidad de San Pablito de Agualongo para evaluar a una posible usuaria del Proyecto con Discapacidad del Lenguaje. Se llevó a cabo la evaluación de calidad y conocimientos al equipo técnico del proyecto de discapacidad por parte del Analista del Mies el Lcdo. Iván Chuji. Se realizó una capacitación para los técnicos del proyecto de discapacidad por parte de la Dirección Ejecutiva del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos. Se realizó la visita el Registro social en Quito para recabar información sobre la renovación y actualización de cédulas de identidad para usuarios a quienes se les ha caducado el documento. Se mantuvo una reunión con el Analista Distrital para tratar el tema de inconsistencias en la matriz de reporte global. <p>Problemas y soluciones implementadas: En éste mes de enero no se cuenta con camioneta del proyecto de discapacidad ya que con ello facilite la movilización del equipo técnico del proyecto de discapacidad a los lugares más alejados del cantón.</p>	Tnlg. María José Simba Analista de Protección Especial - Discapacidad	31/01/2021

ANEXOS FOTOGRÁFICOS



