
Medio de verificación Pond. % Unidad Meta Avance (S) Fecha logro

R1.

Atención de calidad y calidez en rehabilitación 

integral a la población en general.

Partes diarios           50,00 Atenciones 10750 2.247

R2.
Contratación de un equipo multidisciplinario para 

la atención integral.

Informes, contratos, 

facturas.

          20,00 persona 6 6 x 02/01/2018

R3.
Contratación de un especialista en 

Traumatología.

Acta entrega, 

facturas, informes, 

TDR

            3,00 Persona 1

R4. Mantenimiento de piscina
Informes, TDR`s, 

contratos, facturas

            2,00 Servicio 1

R5. Mantenimiento del sistema eléctrico             5,00 Servicio 1 1 x 22323/4/2018

R6.
Adquisición de equipos de fisioterapéuticos con 

la donación de la Embajada de Japón 
Contrato                 10,00 Adquisición

1 1 X 09/03/2018

R7. Mantenimiento de equipos fisioterapéuticos Informe                   3,00 Meses 1

R8. Permisos de funcionamiento Permiso                   5,00 Meses 1 0,5

R9. Elaboración impresiones de facturas Facturas                   2,00 Adquisición 1 1 27/04/2018

GAD PM

17,03 % Financiero

6.478,60               

5.569,94               

5.569,94               

10.824,27             

Fecha:

Marzo, 2018: Avances:

1). TDR para la contratación de servicio de Mantenimiento del sistema eléctrico del Centro de Rehabilitación Física 

integral, en revisión. 

2). Adquisición del 100% de los equipos nuevos donados por la embajada del Japón.

3). Obtención del permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud Pública.

4). Implementación de señaléticas en el Centro de Rehabilitación Física Integral.                                                                  

5). Se realizó el TDR para la elaboración e impresión de facturas para el centro de rehabilitación

6). Aumento de la cobertura con respecto al mes anterior.

Problemas y soluciones implementadas:

Algunos pacientes no completan el tratamiento establecido por el profesional de salud, se brinda información acerca 

de la importancia de culminar con los tratamienos.

Lcdo. Romel Baraja 03/04/2018

Avances:

1). Se realizó el TDR para la contratación de servicio de Mantenimiento del sistema eléctrico del Centro de 

Rehabilitación Física integral. 

2). Llegada del 70% de los equipos nuevos donados por la embajada del Japón.

3). Mejoramiento del 100% de las Instalaciones física del Centro de Rehabilitación Física integral.

4). Adquisición de guardiania las 24 horas del día para el Centro de Rehabilitación Fisica Integral.

5). Aumento de la cobertura con respecto al mes anterior.

Febrero, 2018:

Problemas y soluciones implementadas:

Impuntualidad por parte de los usuarios a las citas establecidas, se concientizó a cada uno de los usuarios sobre la 

importancia de llegar a tiempo para la atención oportuna.

Lcdo. Romel Baraja

Lcdo. Romel Baraja

01/02/2018

02/03/2018

Descripción del proyecto El proyecto se orienta a ampliar la protección social, 

incrementar la cobertura y calidad de atención de los 

diferentes servicios ofertados el Centro de 

Rehabilitación Física Integral enfocado a la población 

vulnerable y que actualmente no tiene acceso a los 

servicios por razones económicas, sociales y culturales. 

La población objetivo del proyecto constituiría la 

demanda insatisfecha de usuarios  que no tienen 

acceso a los diferentes servicios brindados por el MSP, 

MIES y otros servicios particulares, la misma que sería 

atendida durante los 4 años de ejecución del proyecto. 

Objetivos
Mejorar las capacidades y potencialidades humanas de la población en condición de vulnerabilidad del Cantón 

Pedro Moncayo, garantizando el acceso a servicios sociales ofertados  Centro de Rehabilitación Integral.

Establecer una Gestión Administrativa y Financiera del Centro de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de 

Natividad.

Seguimiento HITOS DEL PROYECTO

Para avance programático Ejecución

Detalle

Avance financiero Codificado

Inicial Reforma Ejecutado
123.986,79                                             

FICHA DE SEGUIMENTO DEL PROYECTO

Programa Programa de Atención Integral a Grupos Prioritarios y Personas en Situación de Riesgo Durante el Ciclo de Vida en el Cantón Pedro Moncayo.

Proyecto Centro de Rehabilitación Física Integral "Nuestra Señora de Natividad"

Julio

Agosto

-                                               28.442,75                      

Mes Programático

Enero 5,00                     

Diciembre

Septiembre

Octubre

Noviembre

Enero, 2018: Avances:

1). Equipo multidisciplinario contratado

2). Se ha logrado ingresar el proceso de adquisición de equipos de Centro de Rehabilitación Física con los recursos de 

donación de la Embajada de Japón.

3). Atención  a usuarios menos de lo programado por las el mejoramiento de las instalaciones física del Centro de 

Rehabilitación Física integral

4). Participación con Stand lúdico en la campaña "Más Unidos, Más Protegidos" organizada por el Ministerio de 

Problemas y soluciones implementadas:

Baja asistencia de atención por la intervención en el mantenimiento de la infraestructura física.

Dificultad de  contratación de un profesional en Traumatología.

Resumen narrativo: Actualizado por:

12,50                   

Abril 14,50                   

Mayo

Junio

Febrero 10,00                   

Marzo 

Nivel de avance:

 14,50  

 22,94  

 -  5,00  10,00  15,00  20,00  25,00

Programático

Financiero



Avances:

1). Se completó el 100% del mantenimiento del sistema eléctrico del Centro de Rehabilitación Integral. 

2). El servicio de hidroterapia funcionando al 100% sin novedades.

3). Equipos del Centro de Rehabilitación Integral que funcionan a base de energía eléctrica , están protegidos gracias 

al mantenimiento oportuno del mismo.                                                                                                  4). El Centro de 

Rehabilitación Integral cuenta con libretines de facturas que permiten mantener un control contable de las tasas que 

cancela cada usuario por los servicios de atención recibidos en las diferentes áreas del servicio.

5). Aumento de la cobertura con respecto al mes anterior.

Problemas y soluciones implementadas:

Coberturas bajas en el Centro de Rehabilitación Integral en base a la meta propuesta, se participa en brigadas de salud 

para socializar los servicios y el equipamiento con los que cuenta el mismo.

Lcdo. Romel Baraja 02/05/2018Abril, 2018


