
Medio de verificación Pond. % Unidad Meta Avance (S) Fecha logro

1
Garantizar la disponibilidad de servicios tecnológicos durante 

el año 2019
Facturas                 20,00 factura/mes 12 7 x 31/07/2019

2

Garantizar la correcta aplicación de las leyes, normativas y 

reglamentos  ecuatorianos en los procesos legales y  la ejecución 

correcta de los procesos financieros, administrativos que realiza el 

GAD, mediante la adquisición de sistemas con licencias.

Informes y facturas                 15,00 licencias 3 3 x 31/07/2019

3
Garantizar el correcto funcionamiento del parque 

tecnológico del GAD Municipal

Solicitudes por correo.                 15,00 

Porcentaje 100 50,00          x 31/07/2019

4
Instalar el cableado estructurado de datos en el GAD a fin de 

garantizar la eficiencia de los servicios tecnológicos 

Informes y facturas                 10,00 
Porcentaje 100 100,00        

5 El GAD MPM cuente con el Sistema eléctrico tecnificado.
Informes y facturas                 10,00 

Procesos 3

6
Garantizar la operatividad de todos los equipos de impresión del GAD. Informes y facturas                 15,00 

Porcentaje 100 65 31/07/2019

7
Transparentar la información de la LOTAIP a través de la 

página Web Municipal del GAD MPM

Página web                 15,00 publicación/

mes
12 7 x 31/07/2019

100,00             

GAD PM

Nivel de avance: 45,30     Financiero

1.583,33                

3.166,66                

-                         

-                         

-                         

-                         

-                         

-                         

-                         

Fecha:

31/01/2019

28/02/2019Febrero, 2019: Avances:

1). Garantizar la disponibilidad del internet en el GAD Municipal.

2). Facilitar el soporte técnico para mantener  los equipos tecnológicos operativos  y funcionando correctamente.

3). Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAIP.

4). Desarrollo del plan de servicios, contingencia y modernización tecnológica del GAD Pedro Moncayo 2019. 

5). Desarrollo del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de las tic 2019.

6. Se concluyó la adquisición de la licencia de uso del sistema contable financiero Olympo

7. Se concluyó el proceso de adquisición de 140 licencias de antivirus.

8. Se encuentra gestionando el proceso de adquisición de licencia de uso del sistema de información de consulta e 

investigación legal del Ecuador.

9. Se esta gestionando el proceso de mantenimiento correctivo de equipos tecnológicos del GAD.

Ing. Willan Cualchi

Técnico de Sistemas Informáticos

Problemas y soluciones implemetadas:

Ciertas actividades y requerimientos necesarios no se pueden ejecutar en razón de que para este período 2019 se tiene que manejar con presupuesto prorrogado, tampoco se puede 

realizar reformas de POA y PAC ni de Presupuestos.

La solución es esperar has el mes de mayo.

327,47              

Resumen narrativo: Actualizado por:

Enero, 2019: Avances:

1). Garantizar la disponibilidad del internet en el GAD Municipal.

2). Facilitar el soporte técnico para mantener  los equipos tecnológicos operativos  y funcionando correctamente.

3). Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAIP.

4). Desarrollo del plan de servicios, contingencia y modernización tecnológica del GAD Pedro Moncayo 2019. 

5). Desarrollo del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de las tic 2019.

6. Se gestiona el proceso de adquisición de la licencia de uso del sistema contable financiero Olympo

7. Se gestiona el proceso de adquisición de 140 licencias de antivirus.

Ing. Willan Cualchi

Técnico de Sistemas Informáticos

Problemas y soluciones implemetadas:

Ninguna.

Octubre

Noviembre

Diciembre

Julio 62,67                     

Agosto

Septiembre

Abril 45,52                     

Mayo 51,88                     

Junio 57,50                     

Mes Programático

Enero 62,67                     

Febrero 18,38                     

Marzo 28,85                     

Inicial Reforma Ejecutado
99.200,00                                              -                                            4.749,99                        

OE3: Garantizar el correcto funcionamiento del parque tecnológico del GAD Municipal  

OE4: Implementar el sistema eléctrico y estructurado de datos del GAD a fin de garantizar la eficiencia de los 

servicios tecnológicos

Seguimiento HITOS DEL PROYECTO

Para avance programático Ejecución

Detalle

Avance financiero Codificado

FICHA DE SEGUIMENTO DEL PLAN DEL EF 2019

Programa Democracia participativa y cogestión concertada del Buen Vivir

Plan Plan De Servicios, Contingencia Y Modernización Tecnológica Del Gad Municipal De Pedro Moncayo.

Descripción del plan La ejecución de este plan contribuye a que todos los 

servicios que se encuentran enmarcados dentro de la 

Plataforma Tecnológica Municipal tanto en hardware 

como software brinden un continuo funcionamiento, 

permitiendo que todos los servicios y sistemas estén 

disponibles de forma ininterrumpida y de esta forma llevar a 

cabo con normalidad las actividades diarias de los 

funcionarios que laboran en las oficinas así como también 

de las entidades adscritas al GAD

Objetivos
OE1: Desarrollar los componentes del Plan Tecnológico del GAD Municipal de Pedro Moncayo para garantizar un 

eficiente servicio a la ciudadanía

OE2: Garantizar la disponibilidad de servicios tecnológicos y paquetes informáticos del GAD Municipal durante 

todo el año 2019.

 62,67  

 4,79  

Programático

Financiero



31/03/2019

30/04/2019

31/05/2019

30/06/2019

31/07/2019

Junio, 2019: Avances:

1). Garantizar la disponibilidad del internet en el GAD Municipal.

2). Facilitar el soporte técnico para mantener  los equipos tecnológicos operativos  y funcionando correctamente.

3). Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAIP.

4). Se gestiona el proceso de adquisición de un dominio de internet para el GAD.

5). El contrato de soporte y asistencia técnica de parte de protecoltelsa concluye la vigencia el 30 de junio del 2019.

Ing. Willan Cualchi

Técnico de Sistemas Informáticos

Problemas y soluciones implemetadas:

No consta el POA tampoco en el Pac la adquisición del dominio de internet, por el tema de presuspuesto y PAI prorrogado.

Julio, 2019: Avances:

1). Garantizar la disponibilidad del internet en el GAD Municipal.

2). Facilitar el soporte técnico para mantener los equipos tecnológicos operativos  y funcionando correctamente.

3). Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAIP.

4). Dominio pedromoncayo.gob.ec renovado para 1 año.

5). Se reforma PAC, PAI y POA para el tercer y cuarto cuatrimestre del año 2019.

6). Se actualiza Plan de Servicios, Contingencia y Modernización Tecnológica del GAD Pedro Moncayo del área de 

Informática para el tercer y cuarto cuatrimestre del 2019.

Ing. Willian Cualchi Monteros

Analista de Informática

Problemas y soluciones implemetadas:

No se puede ajecutar las actividades programadas mientras no se facilite el presupuesto aprobado.

Abril, 2019: Avances:

1). Garantizar la disponibilidad del internet en el GAD Municipal.

2). Facilitar el soporte técnico para mantener  los equipos tecnológicos operativos  y funcionando correctamente.

3). Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAIP.

4). Ejecución del plan de mantenimiento preventivo de las TIC 2019.

5. Se gestionó el pago por la adquisición de toners para los equipos de impresión del GAD.

6. Se gestionó la adquisición de respuestos y accesorios tecnológicos.

Ing. Willan Cualchi

Técnico de Sistemas Informáticos

Problemas y soluciones implemetadas:

Ciertas actividades y requerimientos necesarios no se pueden ejecutar en razón de que para este período 2019 se tiene que manejar con presupuesto prorrogado, tampoco se puede 

realizar reformas de POA y PAC ni de Presupuestos.

La solución es esperar hasta el mes de mayo.

Mayo, 2019: Avances:

1). Garantizar la disponibilidad del internet en el GAD Municipal.

2). Facilitar el soporte técnico para mantener  los equipos tecnológicos operativos  y funcionando correctamente.

3). Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAIP.

4). Se suspende con el 50% ejecutado el plan de mantenimiento preventivo de las TIC 2019.

5. Se suspende el proceso de adquisición de respuestos y accesorios tecnológicos.

Ing. Willan Cualchi

Técnico de Sistemas Informáticos

Problemas y soluciones implemetadas:

Se suspende la ejecución de mantenimiento preventivo, dicha actividad se lo estaba realizando con el apoyo de estudiantes que se encontraban realizando las pasantías en el área de 

Sistemas pero al retirarse por temas de estudio se suspende dicha actividad a fin de reprogramar el calendario.

De igual forma se suspende al adquisición respuestos y accesorios tecnológicos por la transición de autoridades.

Marzo, 2019: Avances:

1). Garantizar la disponibilidad del internet en el GAD Municipal.

2). Facilitar el soporte técnico para mantener  los equipos tecnológicos operativos  y funcionando correctamente.

3). Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAIP.

4). Planificación de ejecución del plan de mantenimiento preventivo de las TIC 2019.

5. Se gestionó la adquisición de toners para los equipos de impresión del GAD.

6. Se gestionó el pago por la adquisición de licencia de uso del sistema de información de consulta e investigación legal del 

Ecuador.

Ing. Willan Cualchi

Técnico de Sistemas Informáticos

Problemas y soluciones implemetadas:

Ciertas actividades y requerimientos necesarios no se pueden ejecutar en razón de que para este período 2019 se tiene que manejar con presupuesto prorrogado, tampoco se puede 

realizar reformas de POA y PAC ni de Presupuestos.

La solución es esperar hasta el mes de mayo.


