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PEDRO MONCAYO

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°. 059-GADMPM-2022

RECTIFICACION DE LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 058-GADMPM-2022

CODIGO DEL PROCESO: COTO-GADMPM-001-2020

"CONTRATACION PARA LA REGENERACION URBANA PRIMERA FASE DE LA
PLAZOLETA LA BANDA PARROQUIA TABACUNDO"

Sr. Virgilio Andrango Cuascota
ALCALDE DEL GOBIERNO AU'!'{)NOM() DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

CONSIDERANDO:

Que. ¢l articulo 226 de la Constitucion de la Republica del Ecuador, dispone: “Las instituciones del
Fstado. sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores pablicos y las personas que actien
en virtud de una potestad estatal cjerceran solamente las competencias y facultades que les sean
atribuidas en la Constitucion y la ley. ‘Tendran el deber de coordinar acciones para cl cumplimiento
de sus fines y hacer cfectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitucion.”;

Que, ¢l art. 76 de la Constitucién de la Repuablica del Ecuador (en adelante CRE) prescribe: “en todo
proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurard el derecho
al debido proceso que incluira las siguicntes garantias basicas: (...) 7. El derecho de las personas a la
defensa incluira las siguientes garantias: (...) ) Las resolucioncs de los poderes publicos deberan ser
motivadas. No habrd motivacion si en la resolucion no se enuncian las normas o principios juridicos
en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicacion a los antecedentes de hecho. Los actos
administrativos. resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerardn
nulos. Las servidoras o servidores responsables scran sancionados.™;

Que. ¢l articulo 133 del Codigo Orgéanico Administrativo, establece: “Aclaraciones, rectificacionces y
subsanaciones. LL.os organos administrativos no pucden variar las decisiones adoptadas en un acto
administrativo después de expedido pero si aclarar algiin concepto dudoso u oscuro y rectificar o
subsanar los crrores de copia. de referencia, dc cdlculos numéricos y, en general, los puramente
materiales o de hecho que aparezcan de manifiesto en ¢l acto administrativo. (...)™

Que. mediante RESOLUCION DE TERMINACION UNILATERAL, CODIGO DEL
PROCESO: COTO-GADMPM-001-2020, "CONTRATACION PARA LA REGENERACION
LRBANA PRIMERA FASE DE LA PLAZOLETA LA BANDA PARROQUIA
TABACUNDO", RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 058-GADMPM-2022, de 12 de abril
de 2022, la maxima autoridad. Virgilio Andrango Cuascota, Alcalde del Gobierno Auténomo
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Descentralizado Municipal del cantén Pedro Moncayo resolvio, entre otros, declarar la terminacion
unilateral del contrato denominado “CONTRATACION PARA LA REGENERACION URBANA
PRIMERA FASE DE LA PLAZOLETA LA BANDA PARROQUIA TABACUNDO.", suscrito ¢l 27 de
encro de 2021, por el Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del cantéon Pedro Moncayo y
¢l arquitecto Xavier Vinicio Gutidrrez Cuaspud, Representante Legal de la Compafila
CONSTRUCTORA AX-GESTION Y OBRAS CONAXG CIA.L'TDA, con RUC: 1792520932001:
y, proceder conforme lo previsto en la LOSNCP.

Que, con memorando Nro. 522-DA-GADMPM-2022, de fecha 13 de Abril de 2022 la Directora
Administrativa solicita, en su parte pertinente a la Maxima Autoridad lo siguiente: “Rectificar en la
parte considerativa de la Resolucion Administrativa No. 058-GADMPM-2022, en la consta: a) “Que,
mediantc Informe N° xxxx de fecha 12 de Abril del 2022, ¢l Procurador Sindico Encargado emite
informe juridico favorable para la terminacion unilateral del contrato con coédigo COTO-GADMPM-
001-2020 para la “CONTRATACION PARA LA REGENERACION URBANA PRIMERA FASI:
DE LA PLAZOLETA LA BANDA PARROQUIA DE TABACUNDO?”, sicndo lo correcto ~Quc.
mediante Informe N°. GADMPM-PS-2022-068-1, de fecha 12 de Abril de! 2022, el Procurador
Sindico Encargado emitc informe juridico favorable para la terminacién unilateral del contrato con
codigo COTO-GADMPM-001-2020 para la “CONTRATACION PARA LA RLEGENERACION
URBANA PRIMERA FASIE DE LA PLAZOLETA LA BANDA PARROQUIA DE
TABACUNDO?”, conforme a la documentacion anexa a la citada resolucion. b) Ademds. en ¢l articulo
6, en ¢l que se indica: “Articulo 6.- Disponer la notificacién en el correo clectronico:
greprovectos dhhotmail.com, en cumplimiento de la cldusula décima octava del contrato;  sin
perjuicio de que, sc le notifique de manera fisica en la calle Gonzédlez Suarez No. 014 y Sucre, cantdn
Tabacundo, provincia Pichincha.”, debe decir: “Articulo 6.- Disponer la notificacion en el correo
electrénico: exeprovectosa houmail.com, en cumplimiento de la clausula décima octava del contrato:
sin perjuicio de que, se lc notifique de manera fisica en la calle Gonzélez Suarez No. 014 y Sucre.
parroquia Tabacundo. canton Pedro Moncayo, provincia Pichincha.”

Que, en atencién al principio general de legalidad y legitimidad, la competencia para rectificar errores
del acto administrativo, es competencia de la misma autoridad que expidio el acto administrativo; y.

Fin uso de mis atribuciones constitucionales y legales.

RESUELVE:

Articulo 1.- RECTIFICAR, el considerando décimo octavo y el Art. 6 de la Resolucion
Administrativa No. 058-GADMPM-2022, por ¢l siguiente texto: “Que, mediante Informe N°
GADMPM-PS-2022-068-1, de fecha 12 de Abril del 2022, el Procurador Sindico Encargado emite
informe juridico favorable para la terminacion unilateral del contrato con cédige COTO-
GADMPM-001-2020 para la “CONTRATACION PARA LA REGENERACION URBANA
PRIMERA FASE DE LA PLAZOLETA LA BANDA PARROQUIA DE TABACUND()”, ¥
Articulo 6.- Disponer la notificacion en el correo electronico: i o oen
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cumplimiento de lu cldusula décima octava del contrato; sin perjuicio de que, ye le notifique de
manera fisica en la calle Gonzdlez Sudrez No. 014 y Sucre, parroguia Tabacundo, cantén Pedro
Moncayo, provincia Pichincha.”

Articulo 2.- DISPONER, a Secrctaria General de la Municipalidad. efectué las diligencias dc
Notificacion de la presente resolucion y ratificar la cjecucion de la misma, a través de la Direccion
Administrativa, en el servidor/ra responsable de la Unidad de Compras Pablicas.

Articulo 3.- Iin lo demas, se estard a lo dispuesto en la Resolucion Administrativa No. 058-
GADMPM-2022. de 12 de abril de 2022.

Cuamplasce. notifiquese y publiquesc.-

Dado y firmado. en el GAD Municipal del Canton Pedro Moncayo a los 14 dias del mes de Abril del
2022.

Sr. Virgilio Andrango
ALCALDE DEL GADM PEDRO MONCAYO.
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RESOLUCION DE TERMINACION UNILATERAL
CODIGO DEL PROCESO: COTO-GADMPM-001-2020

"CONTRATACION PARA LA REGENERACION URBANA PRIMERA FASE DE LA PLAZOLETA
LA BANDA PARROQUIA TABACUNDO"

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 058-GADMPM-2022

Sr. Virgilio Andrango Cuascota
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

Considerando:

Que. ¢l art. 76 de la Constitucion de la Republica del Ecuador (en adelante CRE) prescribe: “en todo proceso
en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurard el derecho al debido proceso
que incluird tas siguientes garantias basicas: (...) 7. El derecho de las personas a la defensa incluird las siguientes
garantias: (...) 1} Las resoluciones de los poderes publicos deberdn ser motivadas. No habrd motivacion si en la
resolucion no se enuncian las normas o principios juridicos en que sc funda y no se explica la pertinencia de su
aplicacion a los antecedentes de hecho. LLos actos administrativos. resoluciones o fallos que no se encuentren
debidamente motivados se consideraran nulos. Las servidoras o servidores responsables serdn sancionados.™;

Que. el art. 226 de la CRE establece “Las instituciones del Lstado. sus organismos. dependencias. las servidoras
o servidores pablicos y las personas que actien en virtud de una potestad estatal cjercerdn solamente las
compelencias v facultades que les scan awibuidas en la Constitucion y la ley. Tendrén el deber de coordinar
acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ¢jercicio de los derechos reconocidos en
la Constitucion.”: Que. el art. 83.1 de la CRE sefala como deberes de los ccuatorianos: 1. Acatar y cumplir la
Constitucion. la ley v las decisiones legitimas de autoridad competente.™

Que. ¢l art, 30 del Codigo Orgéanico de Organizacion Territorial. Autonomia y Descentralizacion (en adelante
COOTAD). determina como atribuciones de la Prefecta provineial. entre otras. las siguientes: “a) Ejercer la
representacion legal del gobierno auténomo descentralizado provincial: b) Ejercer la facultad ejecutiva del
gobicrno  autonomo  descentralizado provincial; h) Resolver administrativamente todos los asuntos
correspondientes a su cargo: k) Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al gobierno
autonomo descentralizado provineial, de acuerdo con la ley. (..)7

Que. ¢l art. 125 del Codigo Organico Administrativo define al contrato administrativo como: *...el acuerdo de
voluntades productor de electos juridicos, entre dos o mas sujetos de derecho, de los cuales uno cjerce una
funcion administrativa, Los contratos administrativos se rigen por el ordenamiento juridico especilico en la
materia.”;

Que. la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Puablica (en adelante, LOSNCP). el Reglamento
Gieneral a la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacion Piblica (en adelante, RGLOSNCP) asi como
las Resoluciones emitidas por ¢l Servicio Nacional de Contratacion Publica (SERCOP): establecen los
principios v normas que regulan los procedimientos de contratacion para el arrendamiento o adquisicion de
bicnes. cjecucion de obras y prestacion de servicios. incluidos los de consultoria que realicen los organismos.
dependencias, entidades ¢ instituciones del sector pablico:
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Que, una vez realizado el proceso de conlratacion a través del portal de Compras Pblicas mediante Resolucion
Nro. 157 GADMPM-2020 la maxima autoridad resolvio ADJUDICAR el proceso de Cotizacion de Obras.
signado con el codigo: COTO-GADMPM-001-2020, para: "CONTRATACION PARA LA
REGENERACION URBANA PRIMERA FASE DE LA PLAZOLETA LA BANDA PARROQUIA
TABACUNDQ", al oferente: CONSTRUCTORA AX-GESTION Y OBRAS CONAXG CIA. LTDA.. por un
valor de USD $360.105,70 (Irescientos sesenta mil ciento cinco con 70/100). valor que no incluye IVA con
un plazo de ejecucion de 90 dias, contando a partir de la entrega del anticipo. Contrato gue fue suscrito por lus
partes, el 27 de cnero de 2021,

Que, el contrato en mencion tiene por objeto “EL CONTRATISTA se obliga con la CONTRATANTE a ¢jecutar
la CONTRATACION PARA LA REGENERACION URBANA PRIMERA FASE DE LA PLAZOLETA L4 BANDA
PARROQUIA TABACUNDO a entera satisfaccion, segiin los términos de referencia v especificaciones
técnicas, que se agrega forma parte de este contrato.”

Que, la cldusula sexta estipula el precio del contrato: =6.01 El valor de presente contrato que la
CONTRATANTE pagard el CONTRATISTA. es de $403.318,38 (Cuatrocientos tres mil trescicntos dicciocho
con 38/100 dolares) incluide IVA”, de acuerdo a la tabla de cantidades y precios presentada por el oferente,
Mientras que la clausula octava. denominada plazo establece el plazo contractual de noventa (90) dias a partir
de la entrega del anticipo.

Que, la clausula séptima y novena, cn su orden, sefalan "r...) 7.05 De los pagos que debera hacer, la
contratante refendrd igualmente las mullas que procedan, de acuerdo con el confrato™; y. sc ha establecido que
la contratista debe rendir garantias del buen uso del anticipo y de fiel cumplimiento del contrato. Al momento
de la suscripcion del contrato. la contratista presento garantia de fiel cumplimiento del Contrato CC-0410295:
asi como, garantia del buen uso del anticipo signada con ¢l nimero BU-0379375. polizas cmitidas por
Confianza-Fianzas y Seguro de Crédito.

Que, en la clausula décima octava. estipula *18.01 Todas las comunicaciones sin excepeiones. entre las partes.
relativas al cumplimiento del presente contrato. seran formulados por escrito en idioma castellano. 18.02 Las
comunicaciones entre la administracion y el CONTRATISTA se hardn a través de documentos escritos o por
medios electronicos.” Para efectos, en la cldusula décima novena. sc sciialan los correos electronicos en los que
serdn notificadas las partes, la contratista indica que sc le notificard en ¢l correo  electronico:

iprevectos o hotmatl.com.

Que, el articulo 94.1 v 94.3 de la LOSNCP, sefiala que la entidad contratante podrd declarar termina anticipada
y unilateralmente los contratos, en los siguientes casos: ~1. Por incumplimiento del contratista™ v =3, Si ¢l valor
de las multas supera el monto de la garantia de fiel cumplimiento del contrato™;

Que, el articulo 95 de la norma ibidem establece el procedimiento para la declaratoria de terminacion uniluteral
de los contratos administrativos. En este contexto se establece lo siguiente: “Adntes de proceder o lu terminacion
unilateral, la Entidad Contratante notificard al contratista, con la anticipacion de diez (1)) dias iérmino, sobre
su decision de terminarlo unilateralmente. Junto con la notificacion, se remitirdan los informes téenico v
econdmico, referentes al cumplimiento de las obliguciones de la Entidad Contratante v del contratista. La
notificacién sefialard especificamente el incumplimiento o mora en que ha incurride el contratista de acnerdo
al articulo anterior y le advertira que de no remediarlo en el término sefalado, se dard por terminado
unilateralmente el contrato. Si el coniratista no justificare la mora o no remediare el incumplimiento, en ¢l
término concedido, la Entidad Contratante podre dar por terminado unilateralmente el contrato. mediante
resolucion de la mdxima autoridad de la Entidad Contratante, que se comunicard por escrito al contratista v
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se puehlicared en el portal institucional del Servicio Nacional de Contratacion Piiblica SERCOP. La resolucidn
de terminacion unilateral ne se suspenderd por la interposicion de reclamos o recursos administrativos,
demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo o de acciones de amparo de parte del
contratista. Tampoco se admitird acciones constitucionales contra las resoluciones de terminacion unilateral
del contrato, porque se tienen mecanismos de defensas adecuados v eficaces para proteger los derechos
derivados de tales resoluciones, previsios en la Ley.

Los contratistas no podran aducir que la Entidad Contratante estd en mora del cumplimiento de sus
obligaciones econdmicas en el caso de que el anticipo que les fuere entregado en virtud del contrato no se
encontrare totalmente amortizado. La forma de calcular la amortizacion del anticipo constard en el
Reglamento respectivo. Solo se adwcird mora en el cumplimiento de las obligaciones econémicas de la Entidad
Contratante cuando esté amortizado totalmente el anticipo entregado al contratista, y éste manienga
obligaciones econdmicas pendientes de pago. La declaracion unilateral de terminacion del contrato dard
derecho a la Entidad Contratante a establecer el avance fisico de las obras. bienes o servicios, su liquidacion
financicra v comable, a efecutar las garantias de fiel cumplimiento y, si fuere del caso, en la parte que
corresponda, la garantia por el anticipo entregado debidamente reajustados hasta la fecha de terminacion del
contrato. teniendo el contratista el plazo término de diez (10) dias para realizar el pago respectivo. Si vencido
el término seflalado no efectiia el pago, deberd cancelar el valor de la liguidacion mas los intereses fijados por
el Directorio del Banco Central del Ecuador, los gue se calculardn hasta la fecha efectiva del pagoe. La Entidad
Contratante también tendrd derecho a demandar la indemnizacion de los dafios y perjuicios, a gue hava lugar.
Una vez declarada la terminacion unilateral, la Entidad Contratante podrd volver a contratar inmediatamente
el ohjeto del contrato que fire terminado, de manera directa, de conformidad con el procedimiento que se
establezea en el reglamento de aplicacion de esta Ley.”

Que. el art. 146 del RGLOSNCP en concordancia con la norma citada establece: *La notificacién prevista en
el articulo 93 de la Ley se realizard tanbién, dentro del término legal sefialado, a los bancos o instifuciones

Sinancieras v aseguradoras que hubieren otorgado las garantias establecidas en el articulo 73 de la Ley; para

cuve efecto, junto con la notificacion, se remitiran copias certificadas de los informes técnico y econdmico,
referentes al cumplimiento de las obligaciones de la entidad contratante v del contratista. La declaracién de
terminacion unilateral del contrato se realizard mediante resolucion motivada emitida por la mdxima
aritoridad de la entidad contratante o su delegado, la que se comunicarda por escrito al SERCOP, al contratista;
voal garante en el caso de los bancos o instituciones financicras v aseguradoras que hubieren otorgado las
garantias establecidas en el articulo 73 de la Lev. La resolucion de terminacion unilateral del contrato serd
publicada en el portal www_compraspublicas.gov.ec v en lu pdgina web de la entidad contratante e inhabilitard
de forma awtomdatica al contratista registrado en el RUP. En la resolucion de terminacion unilateral del
contrato se establecerd el avance fisico de las obras, bienes o servicios y la liquidacién financiera y contable
del contrato; requiriéndose que dentro del término de diez dias contados a partir de la fecha de notificacion de
la resolucion de terminacion unilateral, el contratista pague a la entidad contratante los valores adeudados
hasia la fecha de terminacion del conirato conforme a la liguidacion practicada y en la que se incluya, si fiera
del caso, el valor del anticipo no devengado debidamente reqjustado. En el caso de que el contratista no pagare
el valor requerido dentro del término indicado en el inciso anterior, la entidad contratante pedird por escrito
al garante gue dentro del término de 48 horas contado a partir del requerimiento, efecute las garamtias
otorgadas v dentro del mismo término pague a la entidad contratante los valores liquidados que incluyan los
intereses fijados por el Directorio del Banco Central del Ecuador, que se calculardn hasta la fecha efectiva del
g,

Que. mediante Oficio No. 027-DIROP-GADMPM-2022, de 25 de marzo de 2022, el ingeniero Marcclo
Gonzaler. Director de Obras Pibicas notifico al Contratista lo siguiente: “(...) En calidad de Administrador del
Contrato v al tenor del articulo 121 del Reglamento a la Lev Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacion
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Piblica v a las Normas de Control Interno de la Contraloria General del Estado No 408-16. En base del
andlisis de los documentos proporcionados por la Direccion Financiera v la Unidad de Fiscalizacion
considerando que el contratista ha incumplido sus obligaciones contractuales y el valor de las multas ha
superado el monto de la garantia de fiel cumplimiento del contrato segiin la Ley Orgdnica del Sistema Nacional
de Contratacion Publica en su articulo 94 numeral 1. Con el fin de salvaguardar los intereses institucionales
se establece la terminacion unilateral del contrato en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 93 de lu
LOSNCP en donde se cita textualmente: “Notificacion v tramite.~.- Anfes e proceder a la terminacion
unilateral, la Entidad Contratante notificard al contratista, con la anticipacion de die= (1)) dias término. sobre
su decision de terminarlo unilateralmente. Junto con la notificacién, se remitirdn los informes técnico y
econdmico, referentes al cumplimienio de las obligaciones de la Entidad Contratante v del contratista. La
notificacion seialard especificamente el incumplimiento o mora en que ha incurrido el contratista de acuerdo
al articulo anterior y le advertird que de no remediarlo en el término sefialado, se dard por terminado
unilateralmente el contrato.” Se adjunta: copia del Informe de Fiscalizacidn, Copia del Informe Financiero,
Copia del Informe Técnico de Administracion del Contrato.” Cumpliéndose de esta forma con el procedimiento
previo que habilita la emision de la resolucién de terminacion unilateral del contrato.

Que. mediante memorando N° 49-GADMPM-UF-WT-2022 con fecha 12 de Abril del 2022, ¢l Arq. Willian
Tupiza en calidad de Fiscalizador del GADMPM. emite informe de Fiscalizacion del Contrato con codigo
COTO-GADMPM-001-2020 para la “CONTRATACION PARA LA REGENERACION URBANA
PRIMERA FASE DE LA PLAZOLETA LA BANDA PARROQUIA DE TABACUNDO™.

Que, Memorando N® GADMPM-DGI-2022-279-M de fecha 12 de abril de 2022, el Director Financicro Ing.
Carlos Fiallos. emite informe financiero respecto del contrato con codigo COTO-GADMPM-001-2020 para la
SCONTRATACION PARA LA REGENERACION URBANA PRIMERA FASE DE LA PLAZOLETA LA
BANDA PARROQUIA DE TABACUNDO™.

Que dentro del término legal, el Contratista no atendid el requerimiento ni emitié pronunciamicnto alguno.
conforme se verifica del Memerando No, 372-DIROP-GADMPM-2022, de 12 de abril de 2022, En ¢l referido
documento, ¢l Administrador emite informe téenico y econdmico referente al incumplimicnto de las
obligaciones de las partes, a fin continuar con procedimiento de terminacion unilateral del contrato, conforme
lo disponen los arts. 94.1, 94.3 y 95 de la LOSNCP: y. el art. 146 del RGLOSNCP.

Que, mediante Informe N° xxxx de fecha 12 de Abril del 2022 . ¢l Procurador Sindico Encargado emite informe
juridico favorable para la terminacion unilateral del contrato con codigo COTO-GADMPM-001-2020 para la
SCONTRATACION PARA LA REGENERACION URBANA PRIMERA FASE DE LA PLAZOLETA LA
BANDA PARROQUIA DE TABACUNDO™.

Que, conforme la motivacion que antecede, se ha scguido a cabalidad ¢l procedimicnto y las formalidades
establecidas en la Constitucion de la Republica del lcuador. Ley Orgédnica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica y su reglamento, para declarar la terminacion unilateral del contrato con cadigo COTO-
GADMPM-001-2020 para la “CONT RATACION PARA LA REGENERACION URBANA PRIMERA FASE
DE LA PLAZOLETA LA BANDA PARROQUIA DI TABACUNDO™.

Que, el numeral 16 del articulo 6 de la Ley Orgédnica del Sistema Nacional de Contratacion Pablica. define
como maxima autoridad a quicn cjerce administracion la representacion legal de la entidad u organismo

contratante.

En gjercicio de las atribuciones y facullades conferidas por la Constitucion y la Ley. en mi calidad de Alcalde
del Gobicrno Autdnomo Descentralizado del cantd Pedro Moncayo:
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RESUELVO:

Articulo L.~ Declarar la terminacién unilateral del contrato denominado “CONTRATACION PARA 1.4
REGENERACION  URBANA  PRIMERA  FASE DE LA PLAZOLETA 1A  BANDA PARROQUIA
FABACUNDQO. ™, suscrito ¢l 27 de encro de 2021, por el Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del
cantén Pedro Moneayo y cl arquitecto Xavier Vinicio Gutiérrez Cuaspud, Representante Legal de la Compaiiia
CONSTRUCTORA AX-GESTION Y OBRAS CONAXG CIA.LTDA. con RUC: 1792520932001, conforme
lo previsto en el numeral 1)y 3) del articulo 94 de la LOSNCP.

Articulo 2.- Declarar contratista incumplido al arquitecto Xavier Vinicio Gutiérrez Cuaspud. Representante
Legal de la Compaiifa CONSTRUCTORA AX-GESTION Y OBRAS CONAXG CIA. LTDA. con registro
anico de contribuyentes namero RUC: 1792320932001,

Articulo 3.- Disponcer a la Compania CONSTRUCTORA AX-GESTION Y OBRAS CONAXG CIA.LTDA a
traves de su representante. arquitecto Xavier Vinicio Gutiérrez Cuaspud que, en ¢l término de 10 dias contados
desde la notificacion de la Resolucion. acrediten el pago al Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de
canton Pedro Moncayo en la cuenta corriente 2100046045 la cantidad de US $ 52.251.50 (Cincuenta dos mil
doscientos cincuenta y uno con 30/100 de los Estados Unidos de América), por concepto del anticipo no
devengado o acrediten las compensaciones a las que haya lugar de conformidad con el articulo 139 del
Reglamento a la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Pablica.

Articulo 4.- Vencido el término senalado. disponer se notifique a Confianza-Fianzas y Seguro de Crédito, para
que pague ¢l monto liquidado con los respectivos intereses con cargo a la Garantia de Buen Uso de Anticipo
No. BU-0379375. c¢n cuarenta y ocho horas desde que se le requiera. conforme lo establecido en el articulo 95
de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacion Publica y en el articulo 146 de su Reglamento.

Articulo 5.- Bajo las prevenciones de ley. disponer Confianza-Fianzas vy Scguro de Crédito en su condicion de
garante de la Compaiifa CONSTRUCTORA AX-GESTION Y OBRAS CONAXG CIA.LTDA pague al
Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de cantén Pedro Moncayo, en la cuenta corriente N°
2100046045 del Banco Pichincha. la suma de USD $ 18.005,28 (Dicciocho mil cinco con 28/100 délares de
los stados Unidos de América) en ejecucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato CC-0410295,
dentro del término de 48 horas contadas a partir de la notificacion de la Resolucion,

Articulo 6.- Disponer la notificacion en el correo clectronico: o rros veios w hubmadlcom, en cumplimiento
de la cldusula décima octava del contrato; sin perjuicio de que, se le notifique de manera fisica en la calle
Gonzdlez Sudrez No. 014 y Sucre. canton Tabacundo, provincia Pichincha.

Articulo 7.- Cumplir con los articulos 19 numeral | y 98 de la Ley Orgédnica del Sistema Nacional de
Contratacion Pablica. por lo mismo la resolucion deberd ser notificada y remitida toda la informacion prevista
en el articulo 43.1 de la Resolucion del Servicio Nacional de Contratacién Pablica nimero RE-SERCOP-2016-
0000072, publicada en la Edicion Especial del Registro Oficial 243, de fecha 29 de encro de 2018, al Servicio
Nacional de Contratacion Publica. en el término maximo de 72 horas contados a partir de la fecha de
notificacion al Contratista. con el propdsito de que se proceda con la inclusién correspondiente en el Registro
de Incumplimientos a los sujetos identificados en ¢l presente informe.

Articulo 8.- Notificar con la resolucion a Confianza-Fianzas y Seguro de Crédito.
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Articulo 9.- Disponer a la Dircecion Administrativa del GAD Municipal. para que por su intermedio proceda
con la publicacion de la resolucion en el portal institucional del SERCOP.

Articulo 10.- Disponer a la Procuraduria Sindica Municipal para que. de conformidad con el articulo 95 de la
Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Poblica. de ser el caso. inicie los tramites legales
correspondientes con el objeto de que la Compafia CONSTRUCTORA AX-GEST ION Y OBRAS CONAXG
CIA.LTDA vy su representantc legal Xavier Vinicio Gutiérrez Cuaspud. scan demandados por los dafios y
perjuicios ocasionados al GAD Municipal.

Articulo 11.- Disponer a la Secretaria General de la Municipalidad. efectué las diligencias de Notificacion de
la resolucién y documentacion anexa; y, disponer la ejecucion de la misma. a través de la Direceion
Administrativa. en el servido/ra responsable de 1a Unidad de Compras Publicas.

Dado y firmado, en el GAD Municipal del Canton Pedro Moncayo a los 12 dias del mes de Abril del 2022.
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Sr. Virgilio Andrango
ALCALDE DEL GADM PEDRO MONCAYO.




