



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2019



Programa	a) Democracia participativa y cogestión concertada del Buen Vivir	
Proyecto	Fortalecimiento y dinamización del sistema cantonal de Participación Ciudadana	
Descripción del proyecto	El proyecto conlleva incentivar la participación ciudadana, que permitiendo aportar en la construcción del buen vivir del territorio del cantón Pedro Moncayo, para lo cual se generará e incentivará espacios de análisis, diálogo, comunicación, información, que promuevan la participación democrática de la ciudadanía. Estos espacios permitirán llegar con la información de la gestión institucional a la ciudadanía y mantener un diálogo estrecho y continuo entre los mandantes y el mandatario locales, abriendo instancias de deliberación y acción territorial, con transparencia.	Objetivos 1. Promover procesos de democratización en las relaciones entre la ciudadanía y Estado en sus diferentes niveles de Gobierno, inherentes a la gestión pública (Instancias de deliberación ciudadana - Ordenanza) 2. Actualización del mapeo de actores en el Cantón 3. Fortalecer la transparencia de las políticas públicas y la lucha contra la corrupción, con mejor acceso a información pública de calidad, optimizando las políticas de rendición de cuentas y promoviendo la participación y el control social.

SEGUIMIENTO							
HITOS DEL PROYECTO							
Para avance programático			Ejecución				
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	Fecha logro	
1	Gestión del proceso de Contratación de los servicios de organización de eventos para las asambleas cantonales	Contrato adjudicado Informes de pago Factura	10,00	Proyecto	1	0,2	
2	Gestión del proceso de contratación de los servicios de organización de eventos para inauguración de obras	Contrato adjudicado Informes de pago Factura	10,00	Proyecto	1	0,1	
3	Proceso de Rendición de Cuentas	Informe	10,00	Asamblea	5	1	
4	Asamblea: pronunciamiento de contomidad con el anteproyecto de presupuesto 2019 y aprobación del presupuesto 2019.	Informe	20,00	Asamblea	2		
5	Evaluación - retroalimentación Agendas Territoriales / presupuestos participativos.	Informe	5,00	Reunion/asmambleas	5		
6	Reuniones con el Consejo cantonal de Planificación	Informe	5,00	Reunion	4	2	
7	Mapeo de actores cantonales	Mapeo actualizado	5,00	proceso	1	1	
8	Proceso de socialización y ejecución de obras/proyectos	Informe	15,00	Eventos	60	16	
9	Capacitación a líderes / as en liderazgo y gestión comunitaria	Informe	5,00	Líderes	40		
10	Gestión participativa y transparencia municipal (ordenanza)	Hoja de Ruta Informe	5,00	Porcentaje	100	10	
11	Modelo de Territorio Transparentes y participativos implementado (Convenio CCPCS)	Hoja de Ruta Informe	10,00	Porcentaje	100	10	
100,00							
Avance financiero			Cofinanciado				
GAD PM			Inicial	Reforma	Ejecutado		
			8,500,00	-	-		

Nivel de avance:	11,90	Mes	Programático	Financiera
		Enero	4,25	-
		Febrero	9,50	-
		Marzo	11,25	-
		Abril	17,00	-
		Mayo	-	-
		Junio	-	-
		Julio	-	-
		Agosto	-	-
		Septiembre	-	-
		Octubre	-	-
		Noviembre	-	-
		Diciembre	-	-

Resumen narrativo:	Actualizado por:	Fecha:
<p>Enero, 2019:</p> <p>Avances: Se ha trabajado en la socialización: 1) Construcción de 8 tanques de reserva de agua potable para Malchinguí, con la presencia de alrededor de 50 dirigentes y ciudadanos. 11 enero 2) Alcantarillado de la comunidad de Chimburlo en Tocachi, 25 enero. 3) Implementación de la construcción del adoquinado de la calle Valencia en La Esperanza. INAUGURACIONES 1) Casetas para venta de flores y artesanías con la asociación Rosas Tabacundo - Tabacundo (150 personas 19 enero) 2) Inauguración de la Sala Operativa de Vigilancia y Despacho del ECU(11) - Tabacundo (300 personas 26 enero); Se está actualizando la base de datos de los actores sociales y políticos del Cantón 60%.</p> <p>Problemas y soluciones implementadas: No aplica.</p>	Pedro Boada	31/01/2019
<p>Febrero, 2019:</p> <p>Avances: Se ha trabajado en la socialización: 1) Construcción de 8 tanques de reserva de agua potable para Malchinguí, con la presencia de alrededor de 16 ciudadanos del barrio Quito Norte, 08 febrero. 2) Se continúa en la implementación de la construcción del adoquinado de la calle Valencia en La Esperanza. INAUGURACIONES 1) Relleno Sanitario en comunidad de Morongo - Tocachi (450 personas 02 febrero) 2) Inauguración de la Casa de Desarrollo Comunitario en la comunidad el Rosario - La Esperanza (100 personas 02 febrero); Se termina la actualización de la base de datos de los actores sociales y políticos del Cantón 40%. Implementación de mecanismos de Participación ciudadana, con la utilización de silla vacía, al representante de Asociación de Migrantes (ASOMIGRA), 28 de febrero, sesión de Consejo Cantonal.</p> <p>Problemas y soluciones implementadas: No aplica.</p>	Pedro Boada	28/02/2019
<p>Marzo, 2019:</p> <p>Avances: Se ha trabajado en la Rendición de Cuentas 2018: 1) Se inicia el proceso con la convocatoria y reunión de los directivos de la Asamblea Ciudadana, integrantes de Consejo de Planificación e instituciones Adscritas, para la planificación y seguimiento del proceso. 2) Se realiza la Asamblea con los participantes indicados, se realiza el actas con ruta a seguir, se genera las preguntas, que se solicita al Sr Alcalde responda en su Rendición de cuentas. INAUGURACIONES 1) Entrega de la obra de Alcantarillado de la comunidad San Juan Loma, en la Asambleas de la comunidad, presencia de mas de 70 personas. 2) Se apoya en la ejecución de los desfiles de encuentros patrimoniales en las 5 parroquias.</p> <p>Problemas y soluciones implementadas: No aplica.</p>	Pedro Boada	31/03/2019
<p>Abril, 2019:</p> <p>Avances: Se ha trabajado en la Rendición de Cuentas 2018: 1) Se coordina con la Asamblea Ciudadana, integrantes de Consejo de Planificación e instituciones Adscritas, la información para RC, por parte del Sr alcalde. 2) Se realiza la Asamblea con los participantes indicados, se realiza el actas, se da respuesta a las preguntas, que solicita la ciudadanía lo cual socializa el Sr Alcalde 3) Se realiza la Asamblea de Rendición de Cuentas período 2018, el 27 de abril 2019. INAUGURACIONES Se procede a la firma de acta entrega recepción de las siguientes obras: 1) Adoquinado de la Calle Jerusalem en Malchinguí, 2) Alcantarillado de la comunidad de Chimburlo en Tocachi; 3) Alcantarillado del barrio Nueva Esperanza en Tabacundo; 4) Alcantarillado y adoquinado de la comunidad Gualtaro Grande - Tabacundo; 5) Parque recreacional en el barrio Amistad y Progreso - Tabacundo; 6) Bordillos en la vía a la comunidad de Angumba.</p> <p>Problemas y soluciones implementadas: No aplica.</p>	Pedro Boada	30/04/2019