
 PLAN DE GOBIERNO DEL PUEBLO DEL 2019																																																																									
Nombre:	Plan Continuo de Reducción de Riesgos Naturales																																																																								
Descripción del proyecto:	<p>El proyecto plantea incidir en la población de Pinar del Rio, estableciendo un sistema de alerta temprana de riesgos naturales, permitiendo oportuno en la identificación del tipo de riesgo y en la ubicación de los recursos de Pinar del Rio, para lo cual se generará y promoverá espacios de trabajo, talleres, capacitaciones y simulaciones, que permitan a la ciudadanía estar preparada y reaccionar prontamente ante posibles riesgos, así como la generación de instrumentos, que se elaborarán e implementarán en el ámbito, articulados con las entidades competentes.</p>																																																																								
Objetivos:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Establecer el diagnóstico de Riesgos del Centro Pinar del Rio 2. Diseñar e implementar el plan de gestión de reducción de Riesgos 3. Contribuir en la implementación de los campos contra incendios forestales. 																																																																								
Seguimiento:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Actividad</th> <th>Responsable</th> <th>Fecha</th> <th>Inicio</th> <th>Fin</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Fortalecimiento de capacidades en Gestión de Riesgos de población de Pinar del Rio</td> <td>Región este</td> <td>10.00</td> <td>10</td> <td>13</td> <td>Finalizado</td> </tr> <tr> <td>2. Fortalecimiento de capacidades del personal municipal según competencias institucionales</td> <td>Informe</td> <td>10.00</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>Finalizado</td> </tr> <tr> <td>3. Conformación del Comité de Operaciones de Emergencia Comunal - CODEC</td> <td>Informe</td> <td>10.00</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>Finalizado</td> </tr> <tr> <td>4. Activación del Comité de Operaciones de Emergencia Comunal - CODEC según requerimiento para acciones de prevención, respuesta y recuperación ante eventos adversos</td> <td>Informe</td> <td>10.00</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>Finalizado</td> </tr> <tr> <td>5. Substitución del Plan de Emergencia y Desastres del centro Pinar del Rio (mapas de amenazas, vulnerabilidades y riesgos)</td> <td>Informe</td> <td>3.00</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>Finalizado</td> </tr> <tr> <td>6. Reducción de la Agencia de Reducción de Riesgos Comunal A.R.R.C de Pinar del Rio</td> <td>Informe</td> <td>10.00</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>Atrasado</td> </tr> <tr> <td>7. Elaboración y aprobación de planes de contingencia para la población de Pinar del Rio</td> <td>Informe</td> <td>10.00</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>Finalizado</td> </tr> <tr> <td>8. Conformación y aprobación de planes de contingencia para la población de Pinar del Rio</td> <td>Informe</td> <td>10.00</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>Atrasado</td> </tr> <tr> <td>9. Aprobación de Planes de Contingencia para la población de Pinar del Rio</td> <td>Permisos aprobados</td> <td>3.00</td> <td>30</td> <td>31</td> <td>Finalizado</td> </tr> <tr> <td>10. Inspecciones y inspecciones de planes de contingencia de todo tipo de establecimiento en el territorio</td> <td>Permisos aprobados</td> <td>3.00</td> <td>30</td> <td>31</td> <td>Finalizado</td> </tr> <tr> <td>11. Inspección del Plan de gestión de riesgos</td> <td>Plan</td> <td>2.00</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>Finalizado</td> </tr> </tbody> </table>	Actividad	Responsable	Fecha	Inicio	Fin	Estado	1. Fortalecimiento de capacidades en Gestión de Riesgos de población de Pinar del Rio	Región este	10.00	10	13	Finalizado	2. Fortalecimiento de capacidades del personal municipal según competencias institucionales	Informe	10.00	1	3	Finalizado	3. Conformación del Comité de Operaciones de Emergencia Comunal - CODEC	Informe	10.00	1	1	Finalizado	4. Activación del Comité de Operaciones de Emergencia Comunal - CODEC según requerimiento para acciones de prevención, respuesta y recuperación ante eventos adversos	Informe	10.00	2	0	Finalizado	5. Substitución del Plan de Emergencia y Desastres del centro Pinar del Rio (mapas de amenazas, vulnerabilidades y riesgos)	Informe	3.00	1	0	Finalizado	6. Reducción de la Agencia de Reducción de Riesgos Comunal A.R.R.C de Pinar del Rio	Informe	10.00	1	1	Atrasado	7. Elaboración y aprobación de planes de contingencia para la población de Pinar del Rio	Informe	10.00	4	1	Finalizado	8. Conformación y aprobación de planes de contingencia para la población de Pinar del Rio	Informe	10.00	1	1	Atrasado	9. Aprobación de Planes de Contingencia para la población de Pinar del Rio	Permisos aprobados	3.00	30	31	Finalizado	10. Inspecciones y inspecciones de planes de contingencia de todo tipo de establecimiento en el territorio	Permisos aprobados	3.00	30	31	Finalizado	11. Inspección del Plan de gestión de riesgos	Plan	2.00	4	1	Finalizado
Actividad	Responsable	Fecha	Inicio	Fin	Estado																																																																				
1. Fortalecimiento de capacidades en Gestión de Riesgos de población de Pinar del Rio	Región este	10.00	10	13	Finalizado																																																																				
2. Fortalecimiento de capacidades del personal municipal según competencias institucionales	Informe	10.00	1	3	Finalizado																																																																				
3. Conformación del Comité de Operaciones de Emergencia Comunal - CODEC	Informe	10.00	1	1	Finalizado																																																																				
4. Activación del Comité de Operaciones de Emergencia Comunal - CODEC según requerimiento para acciones de prevención, respuesta y recuperación ante eventos adversos	Informe	10.00	2	0	Finalizado																																																																				
5. Substitución del Plan de Emergencia y Desastres del centro Pinar del Rio (mapas de amenazas, vulnerabilidades y riesgos)	Informe	3.00	1	0	Finalizado																																																																				
6. Reducción de la Agencia de Reducción de Riesgos Comunal A.R.R.C de Pinar del Rio	Informe	10.00	1	1	Atrasado																																																																				
7. Elaboración y aprobación de planes de contingencia para la población de Pinar del Rio	Informe	10.00	4	1	Finalizado																																																																				
8. Conformación y aprobación de planes de contingencia para la población de Pinar del Rio	Informe	10.00	1	1	Atrasado																																																																				
9. Aprobación de Planes de Contingencia para la población de Pinar del Rio	Permisos aprobados	3.00	30	31	Finalizado																																																																				
10. Inspecciones y inspecciones de planes de contingencia de todo tipo de establecimiento en el territorio	Permisos aprobados	3.00	30	31	Finalizado																																																																				
11. Inspección del Plan de gestión de riesgos	Plan	2.00	4	1	Finalizado																																																																				
Nivel de avance:	<p>38.85 %</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Actividad</th> <th>Avance</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>100%</td></tr> <tr><td>2</td><td>100%</td></tr> <tr><td>3</td><td>100%</td></tr> <tr><td>4</td><td>100%</td></tr> <tr><td>5</td><td>100%</td></tr> <tr><td>6</td><td>100%</td></tr> <tr><td>7</td><td>100%</td></tr> <tr><td>8</td><td>100%</td></tr> <tr><td>9</td><td>100%</td></tr> <tr><td>10</td><td>100%</td></tr> <tr><td>11</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table>	Actividad	Avance	1	100%	2	100%	3	100%	4	100%	5	100%	6	100%	7	100%	8	100%	9	100%	10	100%	11	100%																																																
Actividad	Avance																																																																								
1	100%																																																																								
2	100%																																																																								
3	100%																																																																								
4	100%																																																																								
5	100%																																																																								
6	100%																																																																								
7	100%																																																																								
8	100%																																																																								
9	100%																																																																								
10	100%																																																																								
11	100%																																																																								
Indicadores de Seguimiento:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicador</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1. Fortalecimiento de capacidades en Gestión de Riesgos de población de Pinar del Rio</td><td>100%</td></tr> <tr><td>2. Fortalecimiento de capacidades del personal municipal según competencias institucionales</td><td>100%</td></tr> <tr><td>3. Conformación del Comité de Operaciones de Emergencia Comunal - CODEC</td><td>100%</td></tr> <tr><td>4. Activación del Comité de Operaciones de Emergencia Comunal - CODEC según requerimiento para acciones de prevención, respuesta y recuperación ante eventos adversos</td><td>100%</td></tr> <tr><td>5. Substitución del Plan de Emergencia y Desastres del centro Pinar del Rio (mapas de amenazas, vulnerabilidades y riesgos)</td><td>100%</td></tr> <tr><td>6. Reducción de la Agencia de Reducción de Riesgos Comunal A.R.R.C de Pinar del Rio</td><td>100%</td></tr> <tr><td>7. Elaboración y aprobación de planes de contingencia para la población de Pinar del Rio</td><td>100%</td></tr> <tr><td>8. Conformación y aprobación de planes de contingencia para la población de Pinar del Rio</td><td>100%</td></tr> <tr><td>9. Aprobación de Planes de Contingencia para la población de Pinar del Rio</td><td>100%</td></tr> <tr><td>10. Inspecciones y inspecciones de planes de contingencia de todo tipo de establecimiento en el territorio</td><td>100%</td></tr> <tr><td>11. Inspección del Plan de gestión de riesgos</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table>	Indicador	Valor	1. Fortalecimiento de capacidades en Gestión de Riesgos de población de Pinar del Rio	100%	2. Fortalecimiento de capacidades del personal municipal según competencias institucionales	100%	3. Conformación del Comité de Operaciones de Emergencia Comunal - CODEC	100%	4. Activación del Comité de Operaciones de Emergencia Comunal - CODEC según requerimiento para acciones de prevención, respuesta y recuperación ante eventos adversos	100%	5. Substitución del Plan de Emergencia y Desastres del centro Pinar del Rio (mapas de amenazas, vulnerabilidades y riesgos)	100%	6. Reducción de la Agencia de Reducción de Riesgos Comunal A.R.R.C de Pinar del Rio	100%	7. Elaboración y aprobación de planes de contingencia para la población de Pinar del Rio	100%	8. Conformación y aprobación de planes de contingencia para la población de Pinar del Rio	100%	9. Aprobación de Planes de Contingencia para la población de Pinar del Rio	100%	10. Inspecciones y inspecciones de planes de contingencia de todo tipo de establecimiento en el territorio	100%	11. Inspección del Plan de gestión de riesgos	100%																																																
Indicador	Valor																																																																								
1. Fortalecimiento de capacidades en Gestión de Riesgos de población de Pinar del Rio	100%																																																																								
2. Fortalecimiento de capacidades del personal municipal según competencias institucionales	100%																																																																								
3. Conformación del Comité de Operaciones de Emergencia Comunal - CODEC	100%																																																																								
4. Activación del Comité de Operaciones de Emergencia Comunal - CODEC según requerimiento para acciones de prevención, respuesta y recuperación ante eventos adversos	100%																																																																								
5. Substitución del Plan de Emergencia y Desastres del centro Pinar del Rio (mapas de amenazas, vulnerabilidades y riesgos)	100%																																																																								
6. Reducción de la Agencia de Reducción de Riesgos Comunal A.R.R.C de Pinar del Rio	100%																																																																								
7. Elaboración y aprobación de planes de contingencia para la población de Pinar del Rio	100%																																																																								
8. Conformación y aprobación de planes de contingencia para la población de Pinar del Rio	100%																																																																								
9. Aprobación de Planes de Contingencia para la población de Pinar del Rio	100%																																																																								
10. Inspecciones y inspecciones de planes de contingencia de todo tipo de establecimiento en el territorio	100%																																																																								
11. Inspección del Plan de gestión de riesgos	100%																																																																								
Actividades:	<p>Febrero 2019</p> <p>Actividad: Se fortalecieron las capacidades en gestión de riesgos en los barrios de Pinar del Rio, cumpliendo durante el mes de febrero 3 eventos con la participación de 184 personas, de los cuales 96 son mujeres y 130 son hombres y se activó los MIT del CODEC en 2 inspecciones para aprobar documentos de gestión institucional.</p> <p>Detalle: Durante el mes de febrero se han aprobado 10 planes de contingencia para eventos de concentración masiva de hasta 1000 asistentes.</p> <p>Detalle: Durante el mes de febrero se ha realizado la capacitación y aprobación de 5 planes de emergencia y desastres como requisito para obtener el permiso de funcionamiento laboral.</p> <p>Detalle: En el mes de febrero se ha actualizado el Plan de Reducción de Riesgos - ARR.</p> <p>Indicador y ubicación Implementación: Se realizó un marco normativo local que regula los requisitos para la presentación y aprobación de planes de emergencia y desastres. Se realizó la conformación y aprobación de planes de contingencia para eventos de concentración masiva de hasta 1000 asistentes.</p> <p>Responsable: Fernando Pizarro</p> <p>Fecha: 31/02/2019</p>																																																																								
Actividades:	<p>Marzo 2019</p> <p>Actividad: Se fortalecieron las capacidades en gestión de riesgos en los barrios de Pinar del Rio, cumpliendo durante el mes de marzo 3 eventos con la participación de 184 personas, de los cuales 96 son mujeres y 130 son hombres y se activó los MIT del CODEC en 1 inspecciones para aprobar documentos de gestión institucional.</p> <p>Detalle: Durante el mes de marzo se han aprobado 8 planes de contingencia para eventos de concentración masiva de hasta 1000 asistentes.</p> <p>Detalle: Durante el mes de marzo se ha actualizado el Plan de Reducción de Riesgos - ARR.</p> <p>Indicador y ubicación Implementación: Se realizó un marco normativo local que regula los requisitos para la presentación y aprobación de planes de emergencia y desastres.</p> <p>Responsable: Fernando Pizarro</p> <p>Fecha: 31/03/2019</p>																																																																								
Actividades:	<p>Abril 2019</p> <p>Actividad: Se fortalecieron las capacidades en gestión de riesgos en los barrios de Pinar del Rio, cumpliendo durante el mes de abril 3 eventos con la participación de 184 personas, de los cuales 96 son mujeres y 130 son hombres y se activó los MIT del CODEC en 1 inspecciones para aprobar documentos de gestión institucional.</p> <p>Detalle: Durante el mes de abril se han aprobado 8 planes de contingencia para eventos de concentración masiva de hasta 1000 asistentes.</p> <p>Detalle: Durante el mes de abril se ha actualizado el Plan de Reducción de Riesgos - ARR.</p> <p>Indicador y ubicación Implementación: Se realizó un marco normativo local que regula los requisitos para la presentación y aprobación de planes de emergencia y desastres.</p> <p>Responsable: Fernando Pizarro</p> <p>Fecha: 30/04/2019</p>																																																																								
Actividades:	<p>Mayo 2019</p> <p>Actividad: Se fortalecieron las capacidades en gestión de riesgos en los barrios de Pinar del Rio, cumpliendo durante el mes de mayo 3 eventos con la participación de 184 personas, de los cuales 96 son mujeres y 130 son hombres y se activó los MIT del CODEC en 1 inspecciones para aprobar documentos de gestión institucional.</p> <p>Detalle: Durante el mes de mayo se han aprobado 8 planes de contingencia para eventos de concentración masiva de hasta 1000 asistentes.</p> <p>Detalle: Durante el mes de mayo se ha actualizado el Plan de Reducción de Riesgos - ARR.</p> <p>Indicador y ubicación Implementación: Se realizó un marco normativo local que regula los requisitos para la presentación y aprobación de planes de emergencia y desastres.</p> <p>Responsable: Pedro Bonilla</p> <p>Fecha: 31/05/2019</p>																																																																								
Actividades:	<p>Junio 2019</p> <p>Actividad: Se fortalecieron las capacidades en gestión de riesgos en los barrios de Pinar del Rio, cumpliendo durante el mes de junio 3 eventos con la participación de 184 personas, de los cuales 96 son mujeres y 130 son hombres y se activó los MIT del CODEC en 1 inspecciones para aprobar documentos de gestión institucional.</p> <p>Detalle: Durante el mes de junio se han aprobado 8 planes de contingencia para eventos de concentración masiva de hasta 1000 asistentes.</p> <p>Detalle: Durante el mes de junio se ha actualizado el Plan de Reducción de Riesgos - ARR.</p> <p>Indicador y ubicación Implementación: Se realizó un marco normativo local que regula los requisitos para la presentación y aprobación de planes de emergencia y desastres.</p> <p>Responsable: Lázaro Rodríguez</p> <p>Fecha: 30/06/2019</p>																																																																								
Actividades:	<p>Julio 2019</p> <p>Actividad: Se fortalecieron las capacidades en gestión de riesgos en los barrios de Pinar del Rio, cumpliendo durante el mes de julio 3 eventos con la participación de 184 personas, de los cuales 96 son mujeres y 130 son hombres y se activó los MIT del CODEC en 1 inspecciones para aprobar documentos de gestión institucional.</p> <p>Detalle: Durante el mes de julio se han aprobado 8 planes de contingencia para eventos de concentración masiva de hasta 1000 asistentes.</p> <p>Detalle: Durante el mes de julio se ha actualizado el Plan de Reducción de Riesgos - ARR.</p> <p>Indicador y ubicación Implementación: Se realizó un marco normativo local que regula los requisitos para la presentación y aprobación de planes de emergencia y desastres.</p> <p>Responsable: Lázaro Rodríguez</p> <p>Fecha: 31/07/2019</p>																																																																								
Actividades:	<p>Agosto 2019</p> <p>Actividad: Se fortalecieron las capacidades en gestión de riesgos en los barrios de Pinar del Rio, cumpliendo durante el mes de agosto 3 eventos con la participación de 184 personas, de los cuales 96 son mujeres y 130 son hombres y se activó los MIT del CODEC en 1 inspecciones para aprobar documentos de gestión institucional.</p> <p>Detalle: Durante el mes de agosto se han aprobado 8 planes de contingencia para eventos de concentración masiva de hasta 1000 asistentes.</p> <p>Detalle: Durante el mes de agosto se ha actualizado el Plan de Reducción de Riesgos - ARR.</p> <p>Indicador y ubicación Implementación: Se realizó un marco normativo local que regula los requisitos para la presentación y aprobación de planes de emergencia y desastres.</p> <p>Responsable: Lázaro Rodríguez</p> <p>Fecha: 31/08/2019</p>																																																																								
Actividades:	<p>Septiembre 2019</p> <p>Actividad: Se fortalecieron las capacidades en gestión de riesgos en los barrios de Pinar del Rio, cumpliendo durante el mes de septiembre 3 eventos con la participación de 184 personas, de los cuales 96 son mujeres y 130 son hombres y se activó los MIT del CODEC en 1 inspecciones para aprobar documentos de gestión institucional.</p> <p>Detalle: Durante el mes de septiembre se han aprobado 8 planes de contingencia para eventos de concentración masiva de hasta 1000 asistentes.</p> <p>Detalle: Durante el mes de septiembre se ha actualizado el Plan de Reducción de Riesgos - ARR.</p> <p>Indicador y ubicación Implementación: Se realizó un marco normativo local que regula los requisitos para la presentación y aprobación de planes de emergencia y desastres.</p> <p>Responsable: Lázaro Rodríguez</p> <p>Fecha: 30/09/2019</p>																																																																								

ANEXOS



Fotografía 1: Inspección para aprobación de planes de emergencia y desastres

Fotografía 2: Inspección para aprobación de planes de contingencia

Fotografía 3: Fortalecimiento de capacidades del personal municipal según competencias institucionales

Fotografía 4: Fortalecimiento de capacidades en Gestión de Riesgos por parte del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos