


| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|-------------------|-------------|---|-------------------|--------------------|--|
| Programa | Seguridad ciudadana y gobernanza cantonal para el Buen Vivir | | | | | | | | |
| Meta del PDOT | Incrementa en un 10% la atención a eventos de inseguridad ciudadana en el cantón Pedro Moncayo al 2019 | | | | | | | | |
| Proyecto | Fomento de la seguridad ciudadana y gobernanza cantonal para el Buen Vivir | | | | | | | | |
| Descripción del proyecto | El proyecto a ejecutarse está alineado en primera instancia con el Eje N° 1 "Derechos para todos durante toda la vida" del Plan Nacional de Desarrollo y dentro de este eje con el Objetivo N° 1 que se refiere a "Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas", que a su vez enmarca al objetivo estratégico institucional, en el ejercicio de las competencias constitucionales y legales del GAD Municipal, lo cual conlleva "incentivar la participación ciudadana, en lo que tiene relación a la seguridad, conformando y capacitando a brigadas de seguridad, barrios y comunidades del Cantón Pedro Moncayo. | | Objetivos | | | | | | |
| | | | OE1: Implementar la Gestión participativa o interinstitucional de la seguridad barrial y comunitaria con énfasis en sectores prioritarios Moncayo en convenio con el ECU 9-1-1, con la instalación adicional de cámaras de video vigilancia | | | | | | |
| | | | OE1: Fortalecer la coordinación y articulación interinstitucional en la gestión de la Seguridad Ciudadana y la Operación de la Sala de Video Vigilancia y Despacho de Pedro Moncayo en convenio con el ECU 9-1-1, con la instalación adicional de cámaras de videovigilancia | | | | | | |
| | OE2: Capacitar a brigadas de seguridad, barrios y comunidades del Cantón Pedro Moncayo en temas relacionados a seguridad ciudadana | | | | | | | | |
| Seguimiento | HITOS DEL PROYECTO | | | | | | | | |
| | Para avance programático | | | Ejecución | | | | | |
| | Detalle | Medio de verificación | Pond. % | Unidad | Meta | Avance | (X) | Fecha logro | |
| | 1 | Diseño del proyecto de Fomento de la seguridad ciudadana y gobernanza cantonal para el Buen Vivir | Contrato adjudicado Informes de pago Factura | 10,00 | Proyecto | 1 | 0 | | |
| | 2 | Gestión del proceso de Contratación del equipo de video cámaras - ECU 911. | Contrato adjudicado Informes de pago Factura | 10,00 | Unidad | 2 | 0 | | |
| | 3 | Gestión del proceso de contratación de servicios de capacitación y coordinación interinstitucional de acciones sobre seguridad comunitaria. | Contrato adjudicado Informes de pago Factura | 10,00 | Porcentaje | 1 | 0 | | |
| | 4 | Promoción del procesos de Seguridad Ciudadana implementado en el cantón Pedro Moncayo | Contrato adjudicado Informes de pago Factura | 10,00 | Porcentaje | 1 | 0 | | |
| | 5 | Gestión del proceso de implementación de la Feria de Seguridad Ciudadana | Contrato adjudicado Informes de pago Factura | 10,00 | Porcentaje | 1 | 0 | | |
| | 6 | Capacitación a las brigadas Comunitarias, barrios y comunidades en seguridad ciudadana | Registro asistencia, fotografías. | 20,00 | Eventos | 30 | 7 | X 29/02/2020 | |
| | 7 | Operación de sala de video vigilancia ECU 911 | Estadística | 20,00 | Porcentaje | 100 | 16,66 | X 29/02/2020 | |
| | 8 | Gestión del proceso de pagos a CNT servicio de conexión al ECU 911 | Informe | 5,00 | Porcentaje | 100 | 16,66 | X 29/02/2020 | |
| | 9 | Informes de avances y cumplimiento del proyecto | Informe | 5,00 | Porcentaje | 13 | 2 | X 29/02/2020 | |
| | Avance financiero | | | Codificado | | | | | |
| | GAD PM | | | Inicial | 58.240,00 | | Reforma | Ejecutado | |
| | | | | | | | - | | |
| Nivel de avance: | 6,72 | | | Mes | | Programático | Financiero | | |
| |  | | | Enero | | 3,33 | - | | |
| | | | | Febrero | | 4,67 | | - | |
| | | | | Marzo | | | | - | |
| | | | | Abril | | | | - | |
| | | | | Mayo | | | | - | |
| | | | | Junio | | | | - | |
| | | | | Julio | | | | - | |
| | | | | Agosto | | | | - | |
| | | | | Septiembre | | | | - | |
| | | | | Octubre | | | | - | |
| | | | | Noviembre | | | | - | |
| | | | | Diciembre | | | | - | |
| Resumen narrativo: | Enero, 2020 | | | | | Actualizado por: | | Fecha: | |
| | Avances: -Se ha fortalecido las capacidades mediante capacitaciones en temas de seguridad ciudadana en las cinco parroquias del Cantón Pedro Moncayo, cumpliéndose en el mes de enero 5 eventos con la participación de 60 personas -En el mes de enero de 2020 se mantiene operativa la Sala Operativa de Videovigilancia y Despacho Pedro Moncayo - Los pagos a CNT por el servicio de conectividad de las cámaras de video vigilancia se mantienen al día | | | | | Karla Iguago Analista de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos | | 31/01/2020 | |
| | Problemas y soluciones implemetadas: | | | | | | | | |
| | No aplica | | | | | | | | |

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| febrero, 2020: | <p><u>Avances:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Se ha fortalecido las capacidades mediante capacitaciones en temas de seguridad ciudadana en las cinco parroquias del Cantón Pedro Moncayo, cumpliendose en el mes de enero 5 eventos con la participación de 60 personas -En el mes de febrero de 2020 se mantiene operativa la Sala Operativa de Videovigilancia y Despacho Pedro Moncayo - Los pagos a CNT por el servicio de conectividad de las cámaras de video vigilancia se mantienen al día | <p>Karla Iguago Analista de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos</p> | <p>29/02/2020</p> |
| <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica</p> | | | |

ANEXOS



Fotografía 1. Fortalecimiento en seguridad ciudadana