




FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2020



Programa	Democracia participativa y cogestión concertada del Buen Vivir	
Meta del PDOT	Al 2019 se incrementa en un 50% las alianzas de cooperación interinstitucional en el GAD Municipal para la mejora de la gestión municipal	
Proyecto	Alianzas y convenios de Cooperación Interinstitucional	
Descripción del proyecto	Para lograr los cambios en la realidad planteados en los objetivos estratégicos de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial en los niveles de gobierno Parroquial, Cantonal y Provincial, además de promover la sinergia entre actores públicos y privados, se plantea potenciar la participación de la población local de las formas locales de gobierno y en la toma de decisiones. En este sentido, la articulación de los tres niveles de gobierno y la Universidad Central permitirán mejorar estos procesos, disminuyendo y optimizando la curva de aprendizaje así como los recursos, cada vez más limitados en el marco de la teoría de cambio.	Objetivos OE1: Concertar la cooperación e intervención interinstitucional con entidades públicas y organismos de cooperación para la seguridad ciudadana y el Buen Vivir OE2: Garantizar la gestión operativa y administrativa de la municipalidad a fin de alcanzar niveles óptimos, de calidad, funcionalidad, excelencia y calidez, mediante la dotación de la logística y recursos necesarios para la coordinación de funciones con las entidades públicas

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO				
	Para avance programático			Ejecución	
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta
	1	Diseño del Proyecto Alianzas y convenios de Cooperación Interinstitucional	Proyecto	10,00	Unidad
	2	Gestión del proceso contractual de la contratación del servicio de refrigerios para los eventos y/o actividades con la UCE	TDR's y documentación precontractual	10,00	porcentaje
	3	Gestión del proceso contractual de la contratación del servicio de transporte para los eventos y/o actividades con la UCE	TDR's y documentación precontractual	10,00	porcentaje
	4	Coordinación interinstitucional del proceso de Vinculación con la Sociedad (UCE)	Ayudas memorias	10,00	porcentaje
	5	Coordinación interdepartamental para la implementación de actividades y eventos de los distintos proyectos a base del Convenio	Ayudas memorias	20,00	porcentaje
	6	Realización de informes de pago del servicio de refrigerios	Informes, certificación y facturas	10,00	porcentaje
	7	Proceso de seguimiento y evaluación de la programación anual	Informes	20,00	porcentaje
8	Informes de avances y evaluación del Proyecto	Informes	10,00	Unidad	
Avance financiero			Codificado		
GAD PM			Inicial	Reforma	
			\$ 15.000,00	\$ -	
				Ejecutado	
				\$ -	



Mes	Programático	Financiero
Enero	3,27	-
Febrero	6,54	-
Marzo	-	-
Abril	-	-
Mayo	-	-
Junio	-	-
Julio	-	-
Agosto	-	-
Septiembre	-	-
Octubre	-	-
Noviembre	-	-
Diciembre	-	-

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2020:	<p>Avances:</p> <p>1). Se coordina el apoyo logístico en la entrega de refrigerios para los diversos eventos y/o actividades desarrolladas a base del convenio con la UCE, con las distintas unidades administrativas del GAD Municipal de Pedro Moncayo</p> <p>2). Se desarrollan acciones inherentes a las terapias de lenguaje sicomotriz en los CIBV's, campañas de Salud integral en el Cantón, Capacitación servicio al cliente e información turística actores de turismo, Capacitación y acompañamiento a los productores agropecuarios de Cubinche-La Esperanza, Diagnóstico de la Eco-ruta turística Cicleando por Pedro Moncayo, toma de datos de georeferenciación, Recorrido identificación de atractivos y recursos turísticos de la parroquia La Esperanza y Tupigachi; y levantamiento de información para los procesos de capacitación en Minería, áridos y pétreos.</p> <p>3). Se desarrolla la reunión de evaluación y planificación de los proyectos que se desarrollan con las distintas facultades de la Universidad Central del Ecuador.</p> <p>Problemas y soluciones implemetadas: No se identifica problema alguno</p>	Alexandra Pinchao Planeación Estratégica	31/01/2020
Febrero, 2020:	<p>Avances:</p> <p>1). Se desarrollan acciones inherentes a las terapias de lenguaje sicomotriz en los CIBV's, campañas de Salud integral en el Cantón, Capacitación servicio al cliente e información turística actores de turismo, Capacitación y acompañamiento a los productores agropecuarios de Cubinche-La Esperanza, Diagnóstico de la Eco-ruta turística Cicleando por Pedro Moncayo, toma de datos de georeferenciación, Recorrido identificación de atractivos y recursos turísticos de la parroquia La Esperanza y Tupigachi.</p> <p>2). Se avanza en la evaluación de los proyectos implementados a base del proyecto de vinculación con la sociedad en el territorio del convenio con la UCE.</p> <p>Problemas y soluciones implemetadas: No se identifica problema alguno</p>	Alexandra Pinchao Planeación Estratégica	28/02/2020